







GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: ESCUINAPA - TEACAPAN	CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ESCUINAPA	IMPORTE DE PROGRAMA: \$0.00
	IMPORTE DE OBRA: \$889,541.16
	IMPORTE DE ESTIMACION: \$728,223.94

ESTIMACION No. 1	HOJA 1 DE 1
PERIODO: DEL 28 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2022	FECHA: 06/04/2022

RESUMEN DE ESTIMACION	
TRABAJOS DE CONSERVACION MENOR DE CARRETERA:	\$728,223.94
SUBTOTAL:	\$728,223.94
TOTAL	\$728,223.94
<div><div> ING. ESTEBAN CAZAREZ GOMEZ RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)</div><div> ING. JOSE ARMANDO PADILLA EZQUIVEL RESIDENTE DE OBRA (SOP)</div><div> ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA COORDINADOR DE ESTIMACIONES</div><div> ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES</div></div>	



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: ESCUINAPA - TEACAPAN

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$889,541.16

ESTIMACION No. 1

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 28 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2022

FECHA: 06/04/2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE	M3	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	\$6,520.55	\$58,684.95
P34S01C010P	MARCAS EN EL PAVIMENTO CON PINTURA TIPO CAPUFE	M2	302.20	302.20	0.00	0.00	302.20	\$103.61	\$31,310.94
P34S02C009P	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE	KM	76.60	57.60	0.00	19.00	57.60	\$8,490.38	\$489,045.88
P34S02C010P	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE	KM	32.60	32.60	0.00	0.00	32.60	\$2,763.47	\$90,089.12
P34S02C011P	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE	KM	6.96	6.96	0.00	0.00	6.96	\$8,490.38	\$59,093.04
								SUMA:	\$728,223.94

ING. ESTEBAN CAZAREZ GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. JOSE ANTONIO PADILLA EZQUIVEL
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION