



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

28 DE MARZO DE 2022.

TERMINO:

07 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
701	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (CARRETERA ESCUINAPA- TEACAPAN)	ESCUINAPA	ESTATAL	\$889,541.16	\$889,541.16	\$889,541.16	\$0.00	100	100