



CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE

CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. FAISMUN-AD-002-2023, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. M.C. OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL H. AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE EL C. FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

-----DECLARACIONES-----

Las partes declaran:

- I.- Que el presente convenio modifica únicamente las cláusulas que a continuación se señalan, las cuales quedaran de acuerdo a la modificación, respetando en forma íntegra el resto del texto del documento original.
- II.- En ese sentido este instrumento es parte complementaria del Contrato No. FAISMUN-AD-002-2023, y no tiene ninguna validez en forma aislada.
- III.- En la cláusula Segunda del Contrato No. FAISMUN-AD-002-2023, "EL CONTRATISTA" se obligó a realizar los trabajos objeto del contrato en un importe estipulado en \$ 800,817.74 (Son: Ochocientos Mil Ochocientos Diecisiete Pesos 74/100 M.N.), IVA incluido.
- IV.- "EL H. AYUNTAMIENTO" declara que a la fecha se ha determinado la necesidad de ampliar el importe de este contrato y formalizar mediante este convenio el nuevo importe, en virtud de: la ejecución de conceptos extraordinarios al contrato, y este se obliga a realizar para dicho ayuntamiento hasta su total terminación, por lo que el monto total del presente convenio es por la cantidad de: \$ 100,000.00 (Son: Cien Mil Pesos 00/100 M.N.), IVA incluido.
- V.- "EL H. AYUNTAMIENTO" declara que autoriza realizar el presente CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE, toda vez que con base en el Artículo 84 Fracción III, de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, Indica: Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, podrán modificar los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte

Fernando Glez Figueroa

[Firma]



correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa mas no limitativa a continuación se señala:

- III. Modificadorio de Importe: Cuando la Contratante autorice la modificación de las cantidades de servicio por ejecutar o la del catálogo de conceptos, podrán celebrarse este tipo de convenios sin variar en más del veinticinco por ciento la naturaleza de los conceptos establecidos en el catálogo de concepto, el proyecto ejecutivo del contrato, siempre y cuando estas modificaciones no rebasen en su conjunto el veinticinco por ciento del importe del contrato;
- VI.- **“EL CONTRATISTA”** declara que conoce el alcance de la ampliación del importe del contrato, tiene capacidad jurídica y dispone de la organización y los elementos suficientes para cumplir con los trabajos respecto del nuevo importe que se pacta.

-----CLAU S U L A S -----

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.

El objeto del presente convenio consiste incrementar el importe del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado No. FAISMUN-AD-002-2023, a que se refieren las declaraciones III, IV, V y VI del presente convenio.

SEGUNDA: IMPORTE DE EJECUCION.

Se amplía el importe el cual inicialmente era de \$ **800,817.74** (Son: Ochocientos Mil Ochocientos Diecisiete Pesos 74/100 M.N.), IVA incluido, sumándole una cantidad adicional de \$ **100,000.00** (Son: Cien Mil Pesos 00/100 M.N.), IVA incluido, quedando el total en \$ **900,817.74** (Son: Novecientos Mil Ochocientos Diecisiete Pesos 74/100 M.N.), IVA incluido.

TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

Leído que fue por las partes que en el intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente **CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE** al final y al margen de todas sus fojas útiles, en la Ciudad de San Ignacio, Sinaloa, a 25 de julio de 2023.

Fernando Glez Figueras

[Firma]

[Firma]



CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE
CONTRATO No. FAISMUN-AD-002-2023


"EL H. AYUNTAMIENTO"

"EL CONTRATISTA"


C. M.C. OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


C. FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA

- T E S T I G O S -


C. ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES


C. L.C.P. MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL