

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

25 DE ABRIL DE 2022.

TERMINO:

29 DE MAYO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
734	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA 3	VARIOS	ESTATAL	\$15'002,389.13	\$15'002,389.13	\$15'002,389.13	\$0.00	100	100