

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

26 DE JULIO DE 2022.

TERMINO:

27 DE JULIO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
785	CONSERVACION MENOR CARRETERA MEXICO 15- ESTACION DIMAS.	SAN IGNACIO	ESTATAL	\$507,501.09	\$507,501.09	\$507,501.09	\$0.00	100	100