



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MENOR CARR: NAVOLATO - EL CASTILLO  
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE NAVOLATO

ADMINISTRACION DIRECTA  
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$994,873.55  
IMPORTE DE ESTIMACION: \$188,007.60

ESTIMACION: No 1  
PERIODO: DEL 08 AL 16 DE JULIO DEL 2022

HOJA 1 DE 1  
FECHA: 28/07/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

OPERACIÓN DE BACHEO:	\$188,007.60
SUBTOTAL:	\$188,007.60
TOTAL	\$188,007.60

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. GILBERTO CANACHO ARMENTA  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CECILIA CARRASCA CASTRO  
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES

