GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG S DE RL DE CV**

OBRA: **PAVIMENTACION DE CALLEJÓN SIN NOMBRE NÚMERO 2, CON COLINDANCIA AL OESTE CON CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA COMUNIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-DC-138-2022**
REG. FED. CAUS.: **CMP1408299N7**
CONTRATO No.: **OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303E-2022**
IMPORTE DE CONTRATO: **$789,112.14**
CONVENIO No: **CONV-01-2022-MI-C0303E-2022**
IMPORTE DE CONVENIO: **$126,832.56**
PERIODO DE CONVENIO: **DEL 09 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2022**
INICIACIÓN PROGRAMADA: **09 DE MARZO DE 2022**
TERMINACIÓN PROGRAMADA: **20 DE ABRIL DE 2022**
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:
IMPORTE DE SANCIÓN:
COMPAÑÍA AFIANZADORA: **FIANZAS MONTERREY**
IMPORTE DE ANTICIPO: **$276,189.25**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	***2155929***	**$276,189.25**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	**2155927**	**$78,911.21**
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	**2179713**	**$91,594.47**

EN LA LOCALIDAD DE: **MESILLAS** MUNICIPIO DE: **CONCORDIA** ESTADO DE SINALOA

EL DÍA **04 DE MAYO DE 2022** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PAVIMENTACION DE CALLEJÓN SIN NOMBRE NÚMERO 2, CON COLINDANCIA AL OESTE CON CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA COMUNIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	09 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2022		$ 789,112.14
MONTO DE CONVENIO:	09 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2022		$ 126,832.56
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:			**$ 915,944.70**
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	09-MARZO-2022 AL 04-ABRIL-2022	$ 194,166.81	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	05-ABRIL-2022 AL 12-ABRIL-2022	$ 342,949.56	
ESTIMACIÓN No.3 NORMAL	13-ABRIL-2022 AL 20-ABRIL-2022	$ 91,950.14	
ESTIMACIÓN No.4 ADICIONAL	09-MARZO-2022 AL 20-ABRIL-2022	$ 57,335.87	
ESTIMACIÓN No.5 EXTRAORDINARIA	09-MARZO-2022 AL 20-ABRIL-2022	$ 153,097.97	
ESTIMACIÓN No.6 EXTRAORDINARIA FINIQUITO	09-MARZO-2022 AL 20-ABRIL-2022	$ 76,444.35	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		**$ 915,944.70**	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		$ -	
SUMAS IGUALES:		**$ 915,944.70**	**$ 915,944.70**

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
RESIDENTE DE LA SOP	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	REPRESENTANTE LEGAL
ING. JOSE ARMANDO PADILLA ESQUIVEL	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**	**ARQ. LAURA ELENA MENDOZA GARCIA**