

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22104 OBRA No. 2209102 N° 06

FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022

A LA FECHA LOS AVANCES SON LOS
SIGUIENTES:

- SUM E INST DE LUMINARIOS
Y SALIDA DE LUMINARIO

- SE REALIZARON TRABAJOS EN
LA TECHUMBRE

- SUM E INST DE LUMINARIOS,
SALIDA DE ALUMBRADO Y
DA APAGADORES.

CON ESTA FECHA SE DA POR
TERMINADA LA OBRA AL 100%.



SUPERVISOR



CONTRATISTA