

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

27 DE ENERO DE 2022.

TERMINO:

02 DE FEBRERO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
703-4	TRABAJOS CON CAMION VACTOR	NAVOLATO	ESTATAL	\$64,800.00	\$64,800.00	\$21,600.00	\$43,200.00	100	33