



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

24 DE AGOSTO DE 2022.

TERMINO:

23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

| NUMERO DE OBRA | DESCRIPCION:                                                                 | MUNICIPIO   | TIPO DE RECURSO | IMPORTE DEL PRESUPUESTO | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO  | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO % |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------|-----------------|---------------------|
| 814            | REMOCION DE DERRUMBES Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN CARRETERA BADIRAGUATO-PARRAL. | BADIRAGUATO | ESTATAL         | \$951,080.97            | \$951,080.97       | \$951,080.97     | \$0.00 | 100             | 100                 |