



## FINIQUITO DE OBRA



CONTRATISTA:  
INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.  
DIRECCION: CALLE VALERIO NO. 3552, COL. ALTAMIRA, CULIACAN DE ROSALES.  
R.F.C.  
IUS120201AU2

HOJA:

Fecha: 08-jul-22

DEPENDENCIA:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

## FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22101 No DE OBRA: 220129  
PLANTEL: PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO PROFA. DELIA MERCEDES ACOSTA LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES MUNICIPIO: CULIACAN  
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO PROFA. DELIA MERCEDES ACOSTA GONZALES UBICADO EN CULIACÁN ROSALES, MPIO. DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.  
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 07-jun-22 AL: 06-jul-22 CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-JN-EPR-105-2022 FECHA DE CONTRATO: 31-may-22  
IMPORTE DE OBRA: \$ 49,999.92  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ -  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 199,934.97  
CONVENIO ADICIONAL:  
PERIODO CONVENIO ADICION DEL: AL:  
TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	MONTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
VARIOS													
12	REHABILITACIÓN DE W.C. INFANTIL SE CONSIDERA REEMPLAZO DE ACCESORIOS Y LIMPIEZA, INCL. RETIRAR LOS ACCESORIOS REVISIÓN Y REPARACIÓN FUGAS EN LINEA DE ALIMENTACIÓN SANITARIA E HIDRAULICA A W.C. DEMOLICION MANJAL EN FIRME EN UNA FRANJA DE 20 CM DE ANCHO Volver a COLAR otra vez, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO LIMPIEZA FINAL.	M3	4.00	\$3,621.24	\$14,484.96	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
13	SUMIN. Y COLOC. DE LAVAMANOS CONSIDERANDO SUBIR ALTURA 20.0 CM APROX. INCLUYE. RETIRO DE LAVAMANOS EXISTENTES FUERA DE LA OBRA, RESANE, MANO Y PREPARACIÓN DE LA ZONA PARA RECIBIR NUEVOS LAVAMANOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA FINAL.	M3	3.00	\$5,556.08	\$16,668.24	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL DE 2.10 X 1.0 MT. INCLUYE. RETIRO DE PUERTA Y BISAGRAS EXISTENTE, CORTAR PUERTA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO, COLOCAR PUERTA NUEVA, CHAPA Y BISAGRAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA LIMPIEZA FINAL.	M3	3.00	\$3,983.39	\$11,950.17	2.00	\$7,966.78	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$7,966.78
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS													
9	SUMIN Y COLOC. DE W.C. INFANTIL, INCL. RETIRO DE W.C. EXISTENTE, REVISIÓN Y REPARACIÓN FUGAS LINEA DE ALIMENTACIÓN E HIDRAULICA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA FINAL.	M2	4.00	\$7,660.18	\$30,640.72	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.00	\$30,640.72	4.00	\$30,640.72
10	REHABILITAR LAVAMANOS CONSIDERANDO REUBICACIÓN DE ALTURA (BAJAR ALTURA 20.0 CM APROX. ), INCLUYE: DESMONTAR LAVAMANOS, RESANE Y PREPARACIÓN DE LA ZONA REINSTALAR LAVAMANOS Y COLOC. DE ACCESORIOS, REUBICACIÓN DE SALIDA SANITARIA Y REUBICACIÓN DE SALIDA HIDRAULICA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA.	M3	2.00	\$3,609.24	\$7,218.48	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$7,218.48	2.00	\$7,218.48
					\$43,103.37		\$7,966.78		\$0.00		\$37,859.20		\$45,825.98
SUMA VARIOS:					\$43,103.37		\$7,966.78		\$0.00		\$37,859.20		\$45,825.98

VARIOS													
ALBAÑILERIA					\$31,153.20		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
HERRERIA Y CANCELERIA					\$11,950.17		\$7,966.78		\$0.00		\$0.00		\$7,966.78
					43103.37		7966.78		\$0.00		0		\$7,966.78
EXTRAORDINARIOS													
ALBAÑILERIA					0		0		\$0.00		37859.2		37,859.20
					43103.37		7966.78		\$0.00		37859.2		37,859.20
VARIOS					\$43,103.37		\$7,966.78		\$0.00		\$37,859.20		\$45,825.98
IVA 16%					\$6,898.64		\$1,274.88		\$0.00		\$6,057.47		\$7,332.16
TOTAL:					\$49,999.91		\$9,241.46		\$0.00		\$43,916.67		\$53,158.14

NOTA: LA ESTIMACION EN REDE EL MONTO DE PRESUPUESTO, PARA CONCLUIR PROCESO DE CIERRE Y FINIQUITO DE OBRA, SOLO SE DOBRARA EL IMPORTE DE CONTRATADO.

ING. FRANCISCO ANGULO PÉREZ  
INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.  
Contratista

ING. JESUS RIVERA AYON  
Supervisor