



OBRA: CONSERVACION MENOR CARR: CRUCERO DE VITARUTO - LA PALMA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE NAVOLATO

ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$70,774.02
IMPORTE DE ESTIMACION: \$23,591.34

ESTIMACION: No 1

PERIODO: DEL 30 AL 30 DE JULIO DEL 2022

FECHA: 01/08/2022
HOJA 1 DE 1

RESUMEN DE ESTIMACION

OPERACIÓN DE BACHEO: \$23,591.34

SUBTOTAL: \$23,591.34

TOTAL \$23,591.34

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOC)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CESAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



167

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$70,774.02

HOJA 1 DE 1

FECHA: 01/08/2022

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ING. GILBERTO CANACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION