



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

5076

FECHA DE EXPEDICIÓN

27/03/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000021/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 5916 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.  
PROGRAMA PREDIAL RUSTICO (REMANENTE)

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC. PREDIAL RUSTICO 2023	21,048.80	21,048.80
2023 - 99 - 99021 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613119 - 123530000030000040000093C0000					

RETENCION INSP. Y VIG, CMIC 631.46

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO  
SANITARIO AL CALLEJON TERCERO ENTRE LA AVENIDA FRANCISCO Y CANAL PRINCIPAL ORIENTAL  
DE LA COLONIA BATARETE, SINDICATURA DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA (PRIMERA ETAPA)

SUBTOTAL	21,048.80
IVA	3,280.71
TOTAL	23,698.05

Contrato AYO-JAPAC-PR/2023-SD-001 D

ELABORO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

5079

FECHA DE EXPEDICIÓN

27/03/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000021/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 5916 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DC2023030925

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	87.10	87.10
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL CALLEJON TERCERO ENTRE LA AVENIDA FRANCISCO Y CANAL PRINCIPAL ORIENTAL DE LA COLONIA BATARETE, SINDICATURA DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA (PRIMERA ETAPA)

SUBTOTAL	87.10
IVA	0.00
TOTAL	87.10

ELABORO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA



**JAPAC**  
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán

# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

## CONTROL FINANCIERO

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA S.A. DE C.V.

CONTRATISTA:

CONTRATO N°:

CONVENIO N°:

ORDEN DE TRABAJO N°:

AYTO-JAPAC-PR-2023-SD-001 D

OBRA N°

FECHA

FECHA

FECHA

2561

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL CALLEJON TERCERO ENTRE LA AVENIDA FRANCISCO Y CANAL PRINCIPAL ORIENTAL DE LA COLONIA BATARETE, COSTA RICA, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA (PRIMEKA ETAPA)

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PRELIMINARES, DESPALME DE MATERIAL, ACARREO RUPTURA Y DEMOLICION, EXCAVACION CON EQUIPO, PLANTILLA APIZONADA, RELLENOS, POZOS DE VISITA TIPO COMUNIST. DE TUBERIA DE PVC, OTROS.

### ESTADO DE CUENTA

IMPORTE PRESUPUESTADO	122,163.64
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	21,048.80
ACUMULADO ANTERIOR	78,788.48
ACUMULADO ACTUAL	99,837.28
SALDO DEL CONTRATO	22,326.36
SALDO A CANCELAR	

IMPORTE DEL ANTICIPO	
ESTA AMORTIZACIÓN	
AMORT. ACUM. ANTERIOR	
AMORT. ACUM. ACTUAL	
SALDO DEL ANTICIPO	

AVANCE	
FINANC.	
100%	
17.23%	
64.49%	
81.72%	
18.20%	

PARTIDA PRESUPUESTAL N° 1120

### IMPORTE A PAGAR

ESTIMACIÓN N°	01 ADIC.	21,048.80
AMORTIZACIÓN		
SUBTOTAL:		21,048.80
I.V.A.		3,367.81
SUBTOTAL:		24,416.61
3.00 % INSP. Y VIG.		531.46
PAGO NETO:		23,785.15

### OBSERVACIONES:

FACTURA: 668  
FECHA: 27/03/2023

FORMULÓ: ING. ALONDRA VALLE VERDUGO  
DEPTO: ADMINISTRATIVO DE OBRAS

FECHA: 28/MARZO/2023



# CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA

CPZ110209NSD

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
CAMPO EL SOL, 5701, Rincón del Valle, 80155, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa,  
México  
Tel. 6677178872

## CLIENTE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
CULIACÁN

JIA840404TXC

USO CFDI: 101 - Construcciones,  
DOMICILIO FISCAL: 80020

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS, 2571 NORTE, Desarrollo Urbano 3 Roca, 50C20,  
Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

Factura 668

FOLIO FISCAL (UUID)

A330FF96-43E3-4CE0-8796-B4C48E9653EE

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204886

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000509776995

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-03-27T11:11:56

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-03-27T10:00:08

LUGAR DE EXPEDICIÓN

80155

## IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	3% Insp y vig	\$ 631.46
	Total	\$ 631.46

## CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E43	PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 ADICIONAL D8RA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL CALLEJÓN TERCERO ENTRE LA AVENIDA FRANCISCO Y CANAL PRINCIPAL ORIENTAL DE LA COLONIA BATARETE SINDICATURA DE COSTA RICA, CULIACÁN SINALOA (PRIMERA ETAPA). CONTRATO No. AYTO-JAPAC-P.R.-2023-SD-001 D	\$ 21,048.80	01 - Objeto de mpuste.	\$ 21,048.80

IMPORTE S/IVA: \$ 21,048.80  
MENOS AMORTIZACIÓN: \$ 0.00  
SUMA: \$ 21,048.80  
IVA: \$ 3,367.81  
TOTAL C/IVA: \$ 24,416.61  
DEDUCCIONES:  
3% INSP Y VIG: \$ 631.46  
SUMA DEDUCTIVAS: \$ 631.46  
SALDO LIQUIDO: \$ 23,785.15

Clave Prod. Serv. - 83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado  
Impuestos:  
Treslados:  
002 IVA Base - 21048.8000 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 3,367.81

## IMPORTE CON LETRA

VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS,  
15/100 MXN

## TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION

1 - Ingreso

99 - Por definir

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MXN - Peso Mexicano

4.0

01 - No aplica

SUETOTAL

\$ 21,048.80

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 3,367.81

RETENCIÓN LOCAL 3% Insp y vig 3.00%

\$ 631.46

TOTAL

\$ 23,785.15

ING. JESÚS ANTONIO ZAZUETA FELIX

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA S.A. DE C.V.

ARC. CARLOS ENRIQUE FELIX LECHUGA  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERGUGO VALDEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

ING. JOSÉ GPE. MEZA DURÁN  
GERENTE DE OBRAS JAPAC

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

gvdKvq1+V4zeWVv7Ozgs1823tUjC/TND9df8szP2aMMmUJG4CZ03rqLbNFRUjwIPw3NpMcKaYvdz4bBEp3FICBjG6a2ocM3UW+kPaGJSvOqI/4fsw5mGfHDonDmu  
7S SwJF+T8a/cKkKq1+ncc0ULC4cmGSzpHEAjb5BUV/T/PWwZ+EpzoOEol1Cdz xfg-aXtS-/2JZvyeU+K6XyQI17XOu9arOZsmxach  
pmvZZw37sVvFIB6V54PfsWAgexUq4Bm2cFfMbBmW1Umnc6p72e8i3ye0im87xtUjVWTgPUZcpumVA==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

oSMYtZjUjCPbEPWym/B8JGpkusqin9nd+KVGhsbMu0H0b5V554Nn78aQv4ggpyc4v27uZYIWNh58KyG6cmznpNPzBFchruXN0apkmZ5M2F51154g28Hsq1  
oyG05Eyx5aP71NidLbGdEQ5EL2PN4ytYyXq13ZKzohuew7PxmDtpg1ZJ5ImB4cTSMNpBh11Juyq52ktrav.C5J2X4Cnwfv5dKJ4DKvm5aSKQ71miBTRQwax  
xMzmbMfRJEqSGhTazGxmS4M9RmKQJ4ze+SufRwYVW1MxYMINRXke318fho2gJYyWlcXZsA==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]A8B0FF96-43E3-4CE0-8796-B4C48E9653EE[2023-03-  
27T11:11:56]STA0903206B9[gvdKvq1+V4zeWVv7Ozgs1823tUjC/TND9df8szP2aMMmUJG4CZ03rqLbNFRUjwIPw3NpMcKaYvdz4bBEp3FICBjG6a2ocM3UW+kPa  
GJSvOqI/4fsw5mGfHDonDmu7S SwJF+T8a/cKkKq1+ncc0ULC4cmGSzpHEAjb5BUV/T/PWwZ+EpzoOEol1Cdz xfg-aXtS-/2JZvyeU+K6XyQI17XOu9arOZsmxach  
NWRCDmwrGfG6U6ltqweXG/spmvZZw37sVvFIB6V54PfsWAgexUq4Bm2cFfMbBmW1Umnc6p72e8i3ye0im87xtUjVWTgPUZcpumVA==[80001000000506204886]

```

<cfid:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/-fdv4E.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="668" Fecha="2023-03-
27T10:08:38"
Se2lo="gvdkvq1+V4zsWVj70zgs2623tUj8/1TND9df8s2P2aMMmUJG4o203rqlbfNRUqwtIPwgNpMcKaYvd1Hb8Ep8F1C8JoG62ocM3UWj+kPaGJ5vCq2./4fsw5m5fHDnmu755w
FormaPago="99" NoCertificado="640010000004589776995"
Certificado="MIIGP8CCBC5GawI8AgILMDAwMDAwMDAwMDA1MDK3NzY5OTUMQYQ3K02IhvcMAQIBQAwggGEMSAwHgYDVQ0DDBBVVRUPK1EQUQgO8V5VE2GSUBRE9SQTENbCwGA1UECgiUUV
SubTotal="21848.88" Moneda="MXN" Total="23785.15" TipoDeComprobante="I" Exportacion="AI" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="s155"
<cfid:Emisor Rfc="CP211A209NSA" Nombre="CONSTRUCCIONES Y PERFRACCIONES ZAZUETA" RegimenFiscal="601"/>
<cfid:Receptor Rfc="JIA840404TX8" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 8E CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="80020"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfid:Conceptos>
<cfid:Concepto ClaveProdServ="8310500" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E4E" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION: 01 ADICIONAL PARA: REHABILITACIÓN DE
LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL CALLEJÓN TERCERO ENTRE LA AVENIDA FRANCISCO Y CANAL PRINCIPAL ORIENTAL DE LA COLONIA SALTARETE SINDICATURA
DE COSTA RICA, CULIACÁN SINALOA (PRIMERA ETAPA). CONTRATO No. AYTD-JAPAC-P.R.-2023-SO-481 D IMPORTE S/IVA: $ 11,048.80 MENOS AMORTIZACION: $
0.00 SUMA: $ 21,848.80 IVA: $ 3,367.82 TOTAL C/IVA: $ 24,416.61 DEDUCCIONES: 3% INSP Y VIG: $ 631.46 SUMA DEDUCTIVAS: $ 631.46 SALDO LIQUIDO: $
23,785.15" ValorUnitario="11048.88" Importe="21048.8000" ObjetoImp="02">
<cfid:Impuestos>
<cfid:Traslados>
<cfid:Traslado Base="21048.8000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuantia="8.160808" Importe="3367.808088"/>
</cfid:Traslados>
</cfid:Impuestos>
</cfid:Concepto>
</cfid:Conceptos>
<cfid:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3367.01">
<cfid:Traslados>
<cfid:Traslado Base="21848.80" Impuesto="802" TipoFactor="Tasa" TasaCuantia="0.158080" Importe="3367.81"/>
</cfid:Traslados>
</cfid:Impuestos>
<cfid:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="631.46" TotaldeTraslados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="3% insp y vig" TasaDeRetencion="3.00" Importe="632.46"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<cfid:TimbreFiscalDigital xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STR090310609" UUI="A300FF55-4385-
4CED-8796-B4C48E9853EE" FechaTimbrado="2023-03-27T11:11:56"
SelloCFDI="gvdkvq1+V4zsWVj7Czgs1623tUjD/5TND9df8s2P2aMMmUJG4OZ03rqlbfNRUqwtIPwgNpMcKaYvd1Hb8Ep8F1C8JoG62ocM3UWj+kPaGJ5vCq2./4fsw5m5fHDnmu755w
NoCertificadoSAT="00002808800506204896"
SelloSAT="oSMFYZHjJ/CPbEPWyM/8916pkujsq1n9nd+kVGhtxMu0/NGb5V554Nn788Qv4jggpyo4vz7Lr2YIWNh80KYg8onznzNPaxv8FdhrrzuXRN8epkr/Z5M1F5-ISdg23Msoqloy6
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv12.xsd"/>
</cfid:Complemento>
</cfid:Comprobante>

```



HACIENDA



SAT

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPZ110209NS0	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA	JIA840404-X0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AB80FF95-43B6-4CE0-796-B4C48E9653EE	2023-03-27T10:00:08	2023-03-27T11:11:56	STA0903206B9

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$23,785.15	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Gmail

Q in: sent



11

Mail

Redactor

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Spam

Más

Etiquetas

1-50 de 2.250

Cualquier fecha

Contiene archivos adjuntos

Para

No leídos

Búsqueda avanzada

Para: Facturación

COPEZA 668 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

COPEZA 668.pdf COPEZA 668.xml

Para: luis.calder.2

Recibidos BOGAX 30 Y 31 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758 60 00 EXT. 6239

BOGAX 30.xml BOGAX 31.xml BOGAX 30.pdf +1

Para: Facturación

BOGAX 30 Y 31 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

BOGAX 30.xml BOGAX 31.pdf DOGAX 31.xml +1

Para: Facturación

COPEZA 667 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758 60 00 EXT. 6239

COPEZA 667.pdf COPEZA 667.pdf

Para: luis.calder.

SPIC 2073, 2074, 2075 Y 2076 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

SPIC 2075.xml SPIC 2076.xml SPIC 2074.xml +5

Para: Facturación

SPIC 2073, 2074, 2075 Y 2076 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

16:2

16:2

-9:5

23 me

23 me



**ODPA:**

REHABILITACION DE LA RED DE AL CANTARILLADO SANITARIO AL CALLEJON TERCERO ENTRE LA AVE. FRANCISCO Y CANAL PRINCIPAL ORIENTAL DE LA COLONIA BATERETE SINDICATURA DE COSTA RICA, CULIACAN SINALOA (PRIMERA ETAPA)

**CONTRATO N.º. A YTO-JAPAC-P.R.-2023-SD-001 0**

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 01 ADICIONAL	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	21,048.80
MEJORES AMORTIZACIÓN	0.00
SUMA	21,048.80
MAQ 10% I.V.A.	3,387.81
SUBTOTAL	24,436.61
DEDUCCIONES:	
0.15% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	831.46
SUMA DEDUCTIVAS	831.46
SALDO LÍQUIDO	23,785.15

## REVISÓ

REVISÓ  
ARQ. CARLOS ENRIQUE FÉLIX LECHUGA

**AUTORIZÓ**

**CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES**  
**ZAZUETA S.A. DE C.V.**

**CARLOS ENRIQUE FÉLIX LECHUGA**  
**RESIDENTE DE OBRAS JAPAC**

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO ZAZUETA  
JEFE DEPTO SUPERVISIÓN DE OBRAS  
JAPAC

VO. 86

ING. JOSÉ GPE MEZA DURÁN  
GERENTE DE OBRAS JAPAC





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLV. ROLANDO ARJONA AMABILIS #2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RÍOS CULIACÁN, SIN.

## CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	1
DE	2

ESTIMACIÓN: 01 ADICIONAL	DEL: 19/01/2023 AL 13/02/2023	IMPORTE: \$	21,048.80
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA S.A. DE C.V.		
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL CALLEJÓN TERCERO ENTRE LA AVE. FRANCISCO Y CANAL PRINCIPAL ORIENTAL DE LA COLONIA BATERETE SINDICATURA DE COSTA RICA, CULIACÁN SINALOA (PRIMERA ETAPA)	CONTRATO Nº: AYTO-JAPAC-PR-2023-SD-001 D		
	PRESUPUESTO: \$ 122,163.64		

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				\$	
CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
A ALCANTARILLADO SANITARIO							
1	RED						
1003 00	DESPLANTE DE MATERIAL NO APTO P/ CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO						
1004 01	CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN	M3	22.04	29.01	22.04	6.07	151.75
8000 00	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...						
9000 02	PLANO TERRACERÍAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO, PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS...	M3	22.94	29.01	22.94	6.07	106.47
1130 00	PLANTILLA DE GRAVÓN EN ZANJAS, DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL TRAÍDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)						
1131 00	RELLENO EN ZANJAS...	M3	3.18	3.63	3.18	0.45	57.52
1131 03	COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	14.24	27.46	14.24	13.22	1,728.78
1123 00	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE						
900004	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (GRAVÓN CRIVADO TMA 1 1/2") EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3	3.18	27.46	3.18	24.28	367.36
900005	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1º DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (GRAVÓN CRIVADO TMA 1 1/2") EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3/KM	120.84	1,016.02	120.84	895.18	6,767.56
112301	SUMINISTRO DE GRAVÓN CRIVADO TMA 1 1/2" MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO	M3	3.18	27.46	3.18	24.28	10,195.66




HOJA	2
DE	2

**21,048.80**

**CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA S.A. DE C.V.**

**PRESUPUESTO: \$ 122,163.64**

	<p>CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA S.A. DE C.V. CONTRATISTA.</p>	<p>CDNFORMIDAD:</p>	<p>REVISO:</p>	<p>ARQ. CARLOS ENRIQUE FÉLIX LECHUGA RESIDENTE DE OBRAS JAPAC</p>	<p>AUTORIZO:</p>	<p>ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC</p>	<p>VERBO:</p>	<p>ING. JOSE GARCIA MEZA DURAN GERENTE DE OBRAS JAPAC</p>
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------------------------