



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: E.C. AUT. MAZATLAN -  
CULIACAN - LA CRUZ  
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ELOTA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA  
IMPORTE DE PROGRAMA: \$23,612,061.91  
IMPORTE DE OBRA: \$67,523.10  
IMPORTE DE ESTIMACION: \$67,523.10

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 04 AL 10 DE ABRIL DEL 2022

HOJA 1 DE 1  
FECHA: 11/04/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAJOS DE CONSERVACION MENOR DE CARRETERA:	\$67,523.10
SUBTOTAL:	\$67,523.10
TOTAL	\$67,523.10

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR  
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



**CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA**

**IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$67,523.10**

PERIODO: DEL 04 AL 10 DE ABRIL DEL 2022

FECHA: 11/04/2022

HOJA 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P34S02C009P	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	\$8,490.38	\$50,942.28
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	\$2,763.47	\$16,580.82
								SUMMA:	\$67,523.10

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION