GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA CONTRATISTA: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

OBRA: **REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA**

REG. PADRÓN: SOP-PC-169-17
CONTRATO No.: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022
CONVENIO No: CONV-01-2022-MI-C1001-2022
PERIODO DE CONVENIO: **17/01/2022 AL 17/04/2022**
INICIACIÓN PROGRAMADA: 17 DE ENERO DE 2022
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:
COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **$442,603.04**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **$136,683.13**

REG. FED. CAUS.: MCO-100113-QX1
IMPORTE DE CONTRATO: $1,264,580.12
IMPORTE DE CONVENIO: $102,251.17

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 17 DE ABRIL DE 2022
IMPORTE DE SANCIÓN:
IMPORTE DE ANTICIPO: **$442,603.04**

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN , ESTADO DE SINALOA
EL DÍA **02 DE MAYO DEL 2022** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	17/01/2022 AL 17/04/2022		$ 1,264,580.12
MONTO DE CONVENIO:	17/01/2022 AL 17/04/2022		$ 102,251.17
ESTIMACIÓN No.1	17/01/2022 AL 25/02/2022	$ 690,174.51	
ESTIMACIÓN No.2	26/02/2022 AL 10/03/2022	$ 395,159.70	
ESTIMACIÓN No.3	11/03/2022 AL 31/03/2022	$ 177,139.88	
ESTIMACIÓN No.4 EXTRAORDINARIA	01/04/2022 AL 07/04/2022	$ 47,029.36	
ESTIMACIÓN No.5 EXTRAORDINARIA	08/04/2022 AL 11/04/2022	$ 42,448.16	
ESTIMACIÓN No.6 FINIQUITO EXTRAORDINARIA	12/04/2022 AL 17/04/2022	$ 14,879.68	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$ 1,366,831.29	$ 1,366,831.29
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		$ -	$ -
SUMAS IGUALES:		$ 1,366,831.29	$ 1,366,831.29

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA:
RESIDENTE DE LA SOP.	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP.	REPRESENTANTE LEGAL.
ARQ. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ	ING. JOSE CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	ARQ. PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ BUSTAMANTE