

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 4551

Fecha: 02/Sep/2022 12:39:45

Lugar de expedición (C.P.): 82400

Emisor:

COLEON

RFC: COL11012631A

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

RFC: MES860102MF0

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72101513 - Servicio de construcción fuera del sitio (offsite)	<p>TRABAJOS DE PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO) NORMAL CONTRATO ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013 "REHABILITACION DE CALLES EN SINDICATURAS Y COMUNIDADES DEL VALLE /TEACAPAN, CRISTO REY, PALMITO DEL VERDE, ISLA DEL BOSQUE, COL. MORELOS Y CELAYA) MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.</p> <p>IMPORTE ESTIMACION SIN IVA \$ 739,488.98</p> <p>DEDUCCIONES 0.3% DE INSP. Y VIG. SFP \$ 18, 835.99 TOTAL DE DEDUCCIONES \$ 18, 835.99</p> <p>SUBTOTAL BASE DE IVA \$ 627, 866.35 IVA 16% \$ 100,458.62 TOTAL \$ 728,324.97 SUMA DE DEDUCCIONES (18, 835.99) = \$ 18,835.99 TOTAL NETO A RECIBIR \$ 709, 488.98</p>	\$627,866.35	\$0.00	IVA, - Importe: 100458.62	\$627,866.35

Total con letra:
setecientos veintiocho mil trescientos veinticuatro Pesos 97/100 M.N.

Tipo Relación:

Subtotal: \$627,866.35

Descuentos:

Impuestos Trasladados: \$100,458.62

Total: \$728,324.97



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000503580641
Folio Fiscal: 089F7BF4-90F4-40A1-8E2C-FCE9F51902C4
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2022-09-02T13:39:52

Sello del SAT

Ajs9RTeouBxbz5POIMak2SBn0qLxCTsnE8CG/u1Q+7XyS3HRKqXM80ZymvHo1rMxXRDs65PGBLUW32KXUNRST93cXzGPbxbCKIEdeWb+K3z2SMcNvNdRWBGzHITWpC4KJF00RBb
RPE6UbmKuEJW5vud7OVgVej4c9U47KAW64IQ1uOOcúdc8Xs+k/3BUDz8ktLw2ZADRURDcpbq+83ihAZC7zeV0re7eymOjYFzP2SvWk9XXubyZuikb7hSsoGsKdx1GrwJwnXdyL
QHx3xNWb4Ak114gipUTvKA9IZTmKSPJZzhz+wRHovQaqraNFT2TZbb3F4X4LKBwGQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|089F7BF4-90F4-40A1-8E2C-FCE9F51902C4|2022-09-02T13:39:52|MAS0810247C0|O0a8nhmLS1OdBVB85heUODJmxF3u67mUbO8SR01Uq6J3Eh3JMnN4AqIVNy5Ksn6L2J
NtAMN7V14U2e5R5PVibu8h/R0ReG0qNZOSVrAhkcn74yg4dWclGwsnaKuIOctaMP1Wmx/L7qmLKNQmezPemiqr2B77xnGPO2dL/dzEbF8ID013RJRyZHp8JK+GowJ45UmqnDYWg4Yv
1irY74782pJJ0IRqd3aWeyh/MOFcr2HeS3juxOZCEkLZpzG8vAseEFKJGMbnJL8Zgva62m7CjcUYPGKJ0IRMRd3fdJSqudDZyxjnZ16m9JBL1mR2XdSdt7ZJM+w0cvmv7g==|00001000
000505142236||

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 2

1 de 1

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. I.M.S.S.

COL11012631A



COLEON S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

RESUMEN DE ESTIMACION

CONTRATO

ESC-DOSPE/AIPR/URE/2022-013

LOCALIDAD:

MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

01 ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION:

REHABILITACION DE CALLES EN SINDICATURAS Y COMUNIDADES DEL VALLE (TEACAPAN, CRISTO REY, PALMITO DEL VERDE, ISLA DEL BOSQUE, COL. MORELOS Y CELAYA), MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:

\$739,450.02

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

\$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$357,762.02

REHABILITACION DE CALLES EN SINDICATURAS Y COMUNIDADES DEL VALLE

\$

627,866.35

TOTAL =

\$

627,866.35

TOTAL CON IVA=

\$

728,324.97

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prádo
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Públicos Y Ecología

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Intia

COLEON S.A. DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

I.M.S.S.

COL11012631A



DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ESTIMACION

CONTRATO ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

ESTIMACION: 01

LOCALIDAD ESCUINAPA,
SINALOAMUNICIPIO: ESCUINAPA,
SINALOADESCRIPCION REHABILITACION DE CALLES EN SINDICATURAS Y COMUNIDADES DEL VALLE (TEACAPAN, CRISTO REY, PALMITO DEL VERDE,
ISLA DEL BOSQUE, COL. MORELOS Y CELAYA), MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$739,450.02

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$857,762.02

CLAVE	CONCEPTO	UNIDA D	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
	REHABILITACION DE CALLES EN SINDICATURAS Y COMUNIDADES DEL VALLE									
	SINDICATURA DE TEACAPAN									
1.1	AFINE DE TERRENO NATURAL	m2	125,232.00	\$1.51	\$189,100.32	125,231.96	0.00	0.00	125,231.96	\$189,100.28
	COMUNIDAD DE CRISTO REY									
1.1	AFINE DE TERRENO NATURAL	m2	56,076.00	\$1.51	\$84,674.76	56,075.95	0.00	0.00	56,075.95	\$84,674.68
	SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE									
1.1	AFINE DE TERRENO NATURAL	m2	155,010.00	\$1.51	\$234,065.10	155,451.62	0.00	0.00	155,451.62	\$234,711.95
	COMUNIDAD DE COL. MORELOS									
1.1	AFINE DE TERRENO NATURAL	m2	73,626.00	\$1.51	\$111,175.26	73,626.00	0.00	0.00	73,626.00	\$111,175.26
	COMUNIDAD DE CELAYA									
1.1	AFINE DE TERRENO NATURAL	m2	7,420.00	\$1.51	\$11,204.20	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00	\$11,204.20
	TOTAL DE REHABILITACION DE CALLES EN SINDICATURAS Y COMUNIDADES DEL VALLE:									\$627,866.35
	TOTAL DE REHABILITACION DE CALLES:									\$627,866.35
	TOTAL DE TERMINACION DE OBRA:									\$627,866.35
	TOTAL DE ESTIMACION CON IVA:									\$728,324.97

REVISOR

AUTORIZO

CONTRATISTA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda
Supervisor de Obras Públicas

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Públicos y Ecología

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 01

MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION: REHABILITACION DE CALLES EN SINDICATURAS Y COMUNIDADES DEL VALLE (TEACAPAN, CRISTO REY, PALMITO DEL VERDE, ISLA DEL BOSQUE, COL. MORELOS Y CELAYA), MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	REHABILITACION DE CALLES EN SINDICATURAS Y COMUNIDADES DEL VALLE								
	SINDICATURA DE TEACAPAN								
1.1	AFINE DE TERRENO NATURAL	m2							
			Afine de Terreno Natural						
			Salvador Alvarado		1,006.00	7.00		7,042.00	
			Venustiano Carranza		760.61	7.00		5,324.27	
			Lazaro Cardenas		715.36	7.00		5,007.52	
			Ignacio Zaragosa		968.97	7.00		6,782.79	
			Miramar		1,004.85	7.00		7,033.95	
			Jose Maria Morelos		1,025.50	7.00		7,178.50	
			Ninõa Heroes		993.15	7.00		6,952.05	
			Reforma		998.65	7.00		6,990.55	
			Benito Juarez		969.91	7.00		6,789.37	
			Cuauhtemoc		808.26	7.00		5,657.82	
			Agustin Ramires		151.56	7.00		1,060.92	
			Marina Nacional		437.52	7.00		3,062.64	
			Afine de Terreno Natural						
			Mariano Azueta		620.75	7.00		4,345.25	
			Rafael Buelna		975.61	7.00		6,829.27	
			Independencia		561.55	7.00		3,930.85	
			Mariano Matamoros		431.11	7.00		3,017.77	
			Alvaro Obregon		288.38	7.00		2,018.66	
			Hermenegildo Galeana		850.21	7.00		5,951.47	
			Antonio Rosales		843.33	7.00		5,903.31	
			Fco I Madero		666.42	7.00		4,664.94	
			Oriente		891.74	7.00		6,242.18	
			Fco Villa		50.40	7.00		352.80	
			Emiliano Zapata		992.00	7.00		6,944.00	
			Veracruz		734.02	7.00		5,138.14	
			2 de Abril		144.42	7.00		1,010.94	
			TOTAL DE AFINE:					126,231.96	
	COMUNIDAD DE CRISTO REY								
1.1	AFINE DE TERRENO NATURAL	m2							
			Calle Guanajuato		345.10	7.00		2,415.70	
			Calle Michoacan		365.84	7.00		2,560.88	
			Calle sin S/N 1		979.00	7.00		6,853.00	
			Calle S/N 2		1,032.57	7.00		7,227.99	
			Calle Benito Juarez		642.32	7.00		4,496.24	
			Calle Aguascalientes		852.76	7.00		5,969.32	
			C. Lado derecho de Adolfo Ruiz Cortines						
			Calle S/N 1		458.55	7.00		3,209.85	
			Calle S/N 2		489.32	7.00		3,425.24	
			Calle S/N 3		143.97	7.00		1,007.79	
			Calle Antonio Garcia		298.93	7.00		2,092.51	
			Calle S/N 4		179.55	7.00		1,256.85	
			C. Lado izquierdo de Adolfo Ruiz Cortines						
			Calle Evaristo De La Torre		415.25	7.00		2,906.75	
			Calle Mateo Camacho		610.89	7.00		4,276.23	
			Calle S/N 1		445.02	7.00		3,115.14	
			Calle Baudelio Medina		406.45	7.00		2,845.15	
			Calle Octaviano Guillen Escobar		345.33	7.00		2,417.31	
			TOTAL DE AFINE:					56,075.95	
	SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE								
1.1	AFINE DE TERRENO NATURAL	m2							
			Calle San Luis		1,081.00	7.00		7,427.00	
			Calle Monterrey		1,334.00	7.00		9,338.00	
			Calle Culiacan		1,160.00	7.00		8,120.00	
			Calle Acapulco		1,140.00	7.00		8,043.00	
			Calle Tepic		1,361.00	7.00		9,527.00	
			Calle Zacatecas		1,298.00	7.00		9,086.00	
			Calle Mexicali		1,315.00	7.00		9,233.00	
			Calle Chihuahua		1,360.00	7.00		9,520.00	
			Calle Oaxaca		722.30	7.00		5,056.10	

Auditor Lado S.A.

CONTRATISTA
Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

I.M.S.S.

COL11012631A

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: AFINE DE TERRENO NATURAL (SINDICATURA DE TEACAPAN)



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda J.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: AFINE DE TERRENO NATURAL (SINDICATURA DE TEACAPAN)



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda JA
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: AFINE DE TERRENO NATURAL (SINDICATURA DE TEACAPAN)



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda S.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

I.M.S.S.

COL11012631A

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: AFINE DE TERRENO NATURAL (SINDICATURA DE TEACAPAN)



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inds J.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

I.M.S.S.

COL11012631A

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: AFINE DE TERRENO NATURAL (SINDICATURA DE TEACAPAN)



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda J.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: AFINE DE TERRENO NATURAL (COMUNIDAD DE CRISTO REY)



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda S.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: AFINE DE TERRENO NATURAL (COMUNIDAD DE CRISTO REY)



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda S.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: AFINE DE TERRENO NATURAL (COMUNIDAD DE CRISTO REY)



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda J.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

I.M.S.S.

COL11012631A

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: AFINE DE TERRENO NATURAL (SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE)



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda J.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: AFINE DE TERRENO NATURAL (SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE)



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda S.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: AFINE DE TERRENO NATURAL (SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE)



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda J.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: AFINE DE TERRENO NATURAL (COLONIA MORELOS)



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arzoyo Prado
COLEON S.A DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda J.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

I.M.S.S.

COL11012631A

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:


ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: AFINE DE TERRENO NATURAL (COLONIA MORELOS)



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda J.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: AFINE DE TERRENO NATURAL (COLONIA MORELOS)



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda J.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

I.M.S.S.

COL11012631A

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: AFINE DE TERRENO NATURAL (COLONIA MORELOS)



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Mafel Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aidecoa Inda
Arq. Jose Alfonso Aidecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: AFINE DE TERRENO NATURAL (COMUNIDAD DE CELAYA)



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecología

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda S.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: AFINE DE TERRENO NATURAL (COMUNIDAD DE CELAYA)



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda S.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda



CROQUIS DE ESTIMACION 1

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SINDICATURAS Y COMUNIDADES DEL VALLE (TEACAPAN, CRISTO REY, PALMITO DEL VERDE, ISLA DEL BOSQUE, COL. MORELOS Y CELAYA), MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

COMUNIDAD DE CELAYA

CONTRATO: ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

CALLES
PAVIMENTADAS



CALLES CON
TERRACERIAS





CROQUIS DE ESTIMACION 1

COMUNIDAD DE COLONIA MORELOS

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SINDICATURAS Y COMUNIDADES DEL VALLE (TEACAPAN, CRISTO REY, PALMITO DEL VERDE, ISLA DEL BOSQUE, COL. MORELOS Y CELAYA), MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

CONTRATO: ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

CALLES PAVIMENTADAS **CALLES CON TERRACERIAS**



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CROQUIS DE ESTIMACION 1

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SINDICATURAS Y COMUNIDADES DEL VALLE (TEACAPAN, CRISTO REY, PALMITO DEL VERDE, ISLA DEL BOSQUE, COL. MORELOS Y CELAYA), MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE

CONTRATO: ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

**CALLES CON
TERRACERIAS**

CALLES PAVIMENTADAS

MUNICIPIO DE



CROQUIS DE ESTIMACION 1

SINDICATURA DE TEACAPAN

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SINDICATURAS Y COMUNIDADES DEL VALLE (TEACAPAN, CRISTO REY, PALMITO DEL VERDE, ISLA DEL BOSQUE, COL. MORELOS Y CELAYA), MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

CONTRATO: ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

**CALLES
PAVIMENTADAS**



**CALLES CON
TERRACERIAS**





CROQUIS DE ESTIMACION 1

COMUNIDAD DE CRISTO REY

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SINDICATURAS Y COMUNIDADES DEL VALLE (TEACAPAN, CRISTO REY, PALMITO DEL VERDE, ISLA DEL BOSQUE, COL. MORELOS Y CELAYA), MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

CONTRATO: ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

CALLES PAVIMENTADAS



CALLES CON TERRACERIAS



[Handwritten signature]



Software empresarial fácil y completo

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 4552

Fecha: 02/Sep/2022 12:47:08

Lugar de expedición (C.P.): 82400

Emissor:

COLEON

RFC: COL11012631A

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

RFC: MES860102MFO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72101513 - Servicio de construcción fuera del sitio (offsite)	TRABAJOS DE PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO) EXTRAORDINARIO CONTRATO ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013 "REHABILITACION DE CALLES EN SINDICATURAS Y COMUNIDADES DEL VALLE /TEACAPAN, CRISTO REY, PALMITO DEL VERDE, ISLA DEL BOSQUE, COL. MORELOS Y CELAYA) MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA. IMPORTE ESTIMACION SIN IVA \$ 739,450.02 DEDUCCIONES 0.3% DE INSP. Y VIG. SFP \$ 3, 261.60 TOTAL DE DEDUCCIONES \$ 3, 261.60 SUBTOTAL BASE DE IVA \$ 108, 720.00 IVA 16% \$ 17,395.20 TOTAL \$ 126,115.20 SUMA DE DEDUCCIONES (3, 261.60)= \$ 3,261.60 TOTAL NETO A RECIBIR \$ 122, 853.60	\$108,720.00	\$0.00	IVA, - Importe: 17395.20	\$108,720.00

Total con letra:
ciento veintiseis mil ciento quince Pesos 20/100 M.N.

Subtotal: \$108,720.00

Tipo Relación:
-

Descuentos:
Impuestos Traslados: \$17,395.20
Total: \$126,115.20



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000503580641
Folio Fiscal: 2F5FD636-A640-4D62-8F9D-D6734DD69A18
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2022-09-02T13:47:18

Sello del SAT

E6izBCeZwDOTVum0BIUP8mxLLFZ3n5ShPuAwUw8I7ouq9zkregJ5Oc5eQw+8k8vwa8s7ozQm10I8q+PoR7I04TbhjgNoqsqq7nBBTRUvafqAJAe7cORJCc+5WNI8B57HAK/KGDGRNW7Qf
I2zf3asJJp/07INT/0yYp0bwbHklykiOjOtKa8YzwGR8pI5WqnZTNzhAipQoF/Umhf5uAneHmIIQJjq0cCuNs8YIrcTBdUGTZgAvuIwHluQ/eZTUshSu9Q1jx12LVplIveOjCExDNJBa7
GCKNv77qkanALmdur+1xsW+L3mexTy9Vr6rtW+8g04upLRqFC8wHmiQQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|2F5FD636-A640-4D62-8F9D-D6734DD69A18|2022-09-02T13:47:18|MAS0810247C0|VFpCN8+S819eZ0C+u74hG8BtQD4RUbcxVopmLvWfQYUsG5Agh7dljQNeVzveWWJNqo
zC5ChM8dkvsPFp5VynrQICukt8qNOAmM536e2aSJxqlpmellMNJVDDre8junCJh6wiHAtwLXkC8QNTZKMw1euwiP25G/5vQgX4zV7TEF808mLZRR1dmZ28iStzv6r/9m/HtTrXZ8TuDEaRDs
z8fi0paWypnI4ey7sEovWMFuHe6uEkK84JDZ+KWc1+SAgz3fep9UYfacyTVvbdvtiorU/oCBpIurgLXCLFJ]KpcOs7SiwDa14Bu1ZrM/n0PkvbGhwkpeDo+YJF+98WA==|00001000000 50514223

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 2

RECIBO No: 01

CONTRATISTA:	COLEON S.A DE C.V.	FECHA:	20-ago-22
DOMICILIO:		ESTIMACION No:	EXTR. 01
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.			
R.F.C.	UBICACION:	PERIODO:	
COL11012631A	ESCUINAPA, SINALOA.	DEL	28-jul-22
	I.M.S.S.	AL	20-ago-22
	0		

CONTRATO:
ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013



FECHA DE CONTRATO:
20-jun-22
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
INICIO: 22-jun-22
TERMINACION: 20-jun-22

DESCRIPCION:
REHABILITACION DE CALLES EN SINDICATURAS Y COMUNIDADES DEL VALLE (TEACAPAN, CRISTO REY, PALMITO DEL VERDE, ISLA DEL BOSQUE, COL. MORELOS Y CELAYA), MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

CONTRATO NO:
ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	35% ANTICIPO	TOTAL DE CONTRATO:
\$739,450.02	\$857,762.02	\$0.00	\$857,762.02

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, LA CANTIDAD DE:

BUENO POR: \$ 122,853.60

\$ 122,853.60 (SON: CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M. N.)

EN PAGO DE ESTIMACION 01 EXTRAORDINARIA

DEDUCCIONES:

AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)

\$ -

MAS I.V.A.

\$ -

TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO

-

CALCULO DE ESTIMACION

TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA

108,720.00

MAS I.V.A. 16 %

\$ 17,395.20

TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA

\$ 126,115.20

3 % SEP INSP. OBRAS: (*)

\$ 3,261.60

2 AL MILLAR C.M.I.C.

\$ -

TOTAL DEDUCCIONES

3,261.60

MENOS DEDUCCIONES 3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA: \$ 3,261.60

(*) DEL IMPORTE EJECUTADO CON IVA

SALDO A PAGAR:

122,853.60

AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado

COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Lara S.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. I.M.S.S.

COL11012631A



DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

RESUMEN DE ESTIMACION

CONTRATO ESC-DOSPE/AIPR/URE/2022-013

ESTIMACION:
MUNICIPIO:
EXTR. 01
ESCUINAPA,
SINALOA

LOCALIDAD:

MUNICIPIO DE ESCUINAPA

DESCRIPCION:

REHABILITACION DE CALLES EN SINDICATURAS Y COMUNIDADES DEL VALLE (TEACAPAN, CRISTO REY, PALMITO DEL VERDE,
ISLA DEL BOSQUE, COL. MORELOS Y CELAYA), MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:

\$739,450.02

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

\$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$857,762.02

REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS

\$ 108,720.00

TOTAL =

\$ 108,720.00

TOTAL CON IVA=

\$ 126,115.20

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arriaga Pratio
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal


AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

SUPERVISOR DE OBRA

ALDECOA S.A

Arq. Jose Alfonso Aldecoa India

COLEON S.A DE C.V. NOMBRE DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. COL11012631A I.M.S.S.					DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA. DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA			
NUMEROS GENERADORES								
CONTRATO ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013			LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA		ESTIMACION: EXTR. 01 MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA			
DESCRIPCION: REHABILITACION DE CALLES EN SINDICATURAS Y COMUNIDADES DEL VALLE (TEACAPAN, CRISTO REY, PALMITO DEL VERDE, ISLA DEL BOSQUE, COL. MORELOS Y CELAYA), MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.								
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO					
	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA							
	CAMINO DE ISLA DEL BOSQUE A PALMITO DEL VERDE							
1.2	RENIVELACION Y AFINE DE TERRENO NATURAL	m2	CAMINO REMALES	8,000.00	6.00		48,000.00 0.00	
							TOTAL DE AFINE: 48,000.00	
	CAMINO CRISTO REY ASIA EL TECUAN							
1.2	RENIVELACION Y AFINE DE TERRENO NATURAL	m2	CAMINO TECUAN	4,000.00	6.00		24,000.00	
							TOTAL DE AFINE: 24,000.00	

REVISO

Aldecoa Inda J.A.

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

[Signature]

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval

Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia





CONTRATISTA

[Signature]

Ing. Marco Polo Arroyo Prado

COLEON S.A. DE C.V.

Representante Legal

COLEON S.A DE C.V. DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. COL11012631A I.M.S.S.				DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA. DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA						
ESTIMACION										
CONTRATO ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013				ESTIMACION: EXTR. 01						
LOCALIDAD ESCUINAPA, SINALOA				MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA						
DESCRIPCION REHABILITACION DE CALLES EN SINDICATURAS Y COMUNIDADES DEL VALLE (TEACAPAN, CRISTO REY, PALMITO DEL VERDE, ISLA DEL BOSQUE, COL. MORELOS Y CELAYA), MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.										
IMPORTE DE OBRA: \$739,450.02										
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00										
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$857,762.02										
CLAVE	CONCEPTO	UNIDA D	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA									
	CAMINO DE ISLA DEL BOSQUE A PALMITO DEL VERDE									
1.2	RENIVELACION Y AFINE DE TERRENO NATURAL.	m2	48,000.00	\$1.51	\$72,480.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	\$72,480.00
	CAMINO CRISTO REY ASIA EL TECUAN									
1.2	RENIVELACION Y AFINE DE TERRENO NATURAL.	m2	24,000.00	\$1.51	\$36,240.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	\$36,240.00
TOTAL DE REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS:										\$108,720.00
TOTAL DE REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS:										\$108,720.00
TOTAL DE TERMINACION DE OBRA:										\$108,720.00
TOTAL DE ESTIMACION CON IVA:										\$126,115.20
REVISO  Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda Supervisor de Obras Publicas		AUTORIZO  Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecología			CONTRATISTA  Ing. Marco Polo Arroyo Prado COLEON S.A. DE C.V. Representante Legal					



ESCUINAPA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Unidos por la Transformación!

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ESC/DOSPE/OP/2022

Escuinapa, Sinaloa, a 27 de julio del 2022

Asunto: Autorización de Precios unitarios extraordinario

COLEON SA DE CV
ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL
PRESENTE:

En atención a su solicitud y en acuerdo con esta dirección del cambio de Precios Unitarios Extraordinarios, No contemplados en el catálogo de conceptos contratado y en el cual presenta anexo la relación de conceptos y análisis de precios unitarios, para los trabajos de la obra **REHABILITACION DE CALLES EN SINDICATURAS Y COMUNIDADES DEL VALLE (TEACAPAN, CRISTO REY, PALMITO DEL VERDE, ISLA DEL BOSQUE, COL. MORELOS Y CELAYA) MUNICIPIO DE ESCUINAPA** que se encuentra bajo el contrato ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

Al respecto le hago saber que después de haber revisado físicamente y analizado el cambio de concepto correspondiente, se le Autoriza el cambio de concepto de obra de los precios unitarios siguientes:

Clave	Concepto	VOLUMENES		Vol. A ejecutar	
		U	P.U.	Cantidad	Importe
	EXTRAORDINARIOS				
	CAMINO DE LA ISLA DEL BOSQUE A PALMITO DEL VERDE				
1.2	RENIVELACION Y AFINE DE TERRENO NATURAL.	M2	\$ 1.51	48000.00	\$72,480.00
	CAMINO DE CRISTO REY AL TECUAN				
1.2	RENIVELACION Y AFINE DE TERRENO NATURAL.	M2	\$ 1.51	24000.00	\$36,240.00

Cambio de Conceptos que surgieron durante el proceso de ejecución de la obra y necesarios para el beneficio de los beneficiarios y cumplimiento de las metas al proyecto de la obra antes descrita, sin afectar el monto del contrato.

REVISO

ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA
SUPERVISOR DE OBRA PÚBLICA

C.p.- archivo. Exp. 2022

AUTORIZO

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

Unidos por la Transformación

Calle Gabriel Leyva #1, Col. Centro, C.P. 82400, Escuinapa, Sin., Tel: 695 95 30019



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN
COMUNIDADES DEL VALLE (ISLA DEL BOSQUE, CRISTO
REY)

FECHA DE PROPUESTA: 17 DE JUNIO DEL 2022
INICIO DE OBRA: 22 DE JUNIO DEL 2022
TERMINACION: 20 DE AGOSTO DEL 2022
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Análisis de precios unitarios						
Clave: 1.2		Unidad: m2				
RENIVELACION Y AFINE DE TERRENO NATURAL		Cantidad: 1.00				
		Precio unitario: 1.51				
		Total: 1.51				
C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Mano de Obra						
	MO-12	OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA	jor	0.000600	626.49	0.38
Total de Mano de Obra						0.38
Equipo						
H	EQ-015	MOTOCONFORMADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140 G, SERIE 72V17248	hora	0.000700	1,256.11	0.88
Total de Equipo						0.88
Costo directo						1.26
Indirectos de campo						7.5000% 0.09
Utilidad						12.0000% 0.16
Precio unitario						1.51

(* UN PESOS 51/100 MXN *)

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
COFON S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LOCAL

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCAL ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION
EXTRAORDINARIA:

1

CONCEPTO: RENIVELACION Y AFINE DE TERRENO NATURAL (REMALES)



*Isla del Bosque. A
palmito del verde*



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda SA.
Arg. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCAL ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION
EXTRAORDINARIA:

1

CONCEPTO: RENIVELACION Y AFINE DE TERRENO NATURAL (REMALES)



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda S.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCAL ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION
EXTRAORDINARIA:

1

CONCEPTO: RENIVELACION Y AFINE DE TERRENO NATURAL (REMALES)



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda S.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCAL ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION
EXTRAORDINARIA:

1

CONCEPTO: RENIVELACION Y AFINE DE TERRENO NATURAL (REMALES)



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda S.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCAL ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION
EXTRAORDINARIA:

1

CONCEPTO: RENIVELACION Y AFINE DE TERRENO NATURAL (REMALES)



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda J.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCAL ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION

EXTRAORDINARIA:

1

CONCEPTO: RENIVELACION Y AFINE DE TERRENO NATURAL (REMALES)



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecología

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda S.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCAL ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION
EXTRAORDINARIA:

1

CONCEPTO: RENIVELACION Y AFINE DE TERRENO NATURAL (TECUAN)



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda S.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

LOCAL ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION
EXTRAORDINARIA:

1

CONCEPTO: RENIVELACION Y AFINE DE TERRENO NATURAL (TECUAN)



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda S.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda



CROQUIS DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SINDICATURAS Y COMUNIDADES DEL VALLE (TEACAPAN, CRISTO REY, PALMITO DEL VERDE, ISLA DEL BOSQUE, COL. MORELOS Y CELAYA), MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOEA.

CAMINO SACACOSECHA LOS TECUAN

CONTRATO: ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

CALLES CON
TERRACERIAS





CROQUIS DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SINDICATURAS Y COMUNIDADES DEL VALLE (TEACAPAN, CRISTO REY, PALMITO DEL VERDE, ISLA DEL BOSQUE, COL. MORELOS Y CELAYA), MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOEA.

CAMINO SACACOSECHA LOS RAMALES

CONTRATO: ESC-DOSPE/AIPR/URB/2022-013

CALLES CON
TERRACERIAS

