



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:  
24 DE JUNIO DE 2022.  
TERMINO:  
28 DE JUNIO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
770	CONSERVACION MENOR CARRETERA GUASAVE-SINALOA DE LEYVA(PASO POR ESTACION BAMOA).	GUASAVE Y SINALOA	ESTATAL	\$204,230.40	\$204,230.40	\$102,115.20	\$102,115.20	50	50