



CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO Y DE IMPORTE
No. CONV-01/SSS/SO/AD/003/2023.

CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO Y DE IMPORTE, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NÚMERO SSS/SO/AD/003/2023, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, REPRESENTADOS EN ESTE ACTO POR EL DR. CUITLÁHUAC GONZÁLEZ GALINDO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS, ASISTIDO POR LOS C.C. LAE. EDUARDO AGUIRRE MEDINA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS; ING. MÓNICA ELENA HERNÁNDEZ PÉREZ, SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA; LCDA. IMELDA INZUNZA GONZÁLEZ, DIRECTORA JURÍDICA Y DE NORMATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS; DR. CARLOS ENRIQUE GONZÁLEZ RAMOS, DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ING. OSCAR SAMUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", Y "LAS PARTES" CUANDO ACTÚEN DE FORMA CONJUNTA, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

1.- QUE EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2023, "LAS PARTES" CELEBRARON CONTRATO NÚMERO SSS/SO/AD/003/2023, INICIANDO TRABAJOS EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2023, FINALIZANDO LA OBRA EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2023, CON UN TOTAL DE **60 DÍAS NATURALES** DE EJECUCIÓN Y CON UN IMPORTE TOTAL DE: **\$1'775,606.64 (UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 64/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A., PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: "CLUES: SLSSA002556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CRISTALERÍA Y ALUMINIO, VARIOS)".

2. QUE EN EL TRANSCURSO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA YA DESCRITA SURGIERON CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO QUE NOS OCUPA Y EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, CUMPLIENDO CON TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y NORMATIVAS, EMITIÓ UN DICTAMEN TÉCNICO DE DICHA AMPLICACIÓN, MISMO QUE SE ANEXA Y PASA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE.

3. POR OTRO LADO, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, ESTABLECE QUE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS DE DEBERAN PONER A DISPOSICIÓN DEL COMITÉ DE OBRA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS; LOS MIXTOS EN LA PARTE CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO LOS DE AMORTIZACIÓN PROGRAMADA, MEDIANTE CONVENIO MODIFICATORIOS EN CUANTO A LOS MONTOS Y PLAZOS ORIGINALMENTE PACTADOS.



ASIMISMO, SEÑALA QUE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS Y FIRMADOS POR EL COMITÉ DE OBRA DE ESTA DEPENDENCIA, ASÍ COMO POR EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

DECLARACIONES

I.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

1.- QUE AMBAS PARTES SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD JURÍDICA CON LA QUE COMPARECEN A REALIZAR EL PRESENTE CONVENIO **MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Y DE IMPORTE** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 84, FRACCIONES II Y III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS EFECTOS LEGALES A QUE TENGA LUGAR ÉSTE; TODA VEZ, QUE SUS GENERALES ESTÁN ACREDITADAS EN LAS DECLARACIONES DESCRITAS ANTERIORMENTE.

2. QUE CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES NO COMPROMETIDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 351002, CUYA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA SE ENCUENTRA CONFIRMADA MEDIANTE OFICIO SSS/SF/00000/535/2023, DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023, EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, OTORGÁNDOLE TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO A APORTACIÓN LIQUIDA ESTATAL 2023, PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, PARA LLEVAR A CABO LA OBRA:

"CLUES: SLSSA002556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (ANEXOS Y VARIOS)".

3. QUE LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO MOTIVO DEL PRESENTE CONVENIO, NO AFECTAN EN MODO ALGUNO LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI SE CELEBRA ELUDIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA**, SU REGLAMENTO O DISPOSICIÓN ALGUNA ESTABLECIDA EN EL CONTRATO.

4. QUE ES VOLUNTAD DE "LAS PARTES" RATIFICAR TODAS Y CADA DE LAS DEMÁS OBLIGACIONES Y COMPROMISOS QUE SE GENERAN EN EL CITADO CONTRATO Y CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO CON EL PROPÓSITO DE QUE A "EL CONTRATISTA" SE LE PROPORCIONE UNA MODIFICACIÓN A SU CONTRATO **NO. SSS/SO/AD/003/2023** PARA QUE SE LLEVEN A CABO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y AMPLIACIÓN DE TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, PARA QUE SE CONCLUYAN LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL CONTRATO MENCIONADO EN EL ANTECEDENTE ÚNICO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, ESTÁN CONFORMES EN SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS SIGUIENTES:



CLAUSULAS

PRIMERA. - AMBAS PARTES MANIFIESTAN EN ESTE INSTRUMENTO, ESTAR DE ACUERDO EN QUE **SE MODIFIQUE EN MONTO Y TIEMPO** EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **SSS/SO/AD/003/2023**, DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023, DEBIDAMENTE FORMALIZADO.

INCREMENTANDO EL **MONTO Y PLAZO** PACTADO, PARA LA ADECUADA CONCLUSIÓN DE LA OBRA: "**CLUES: SLSSA002556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (ANEXOS Y VARIOS)**" POR LO QUE TODAS LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN "**EL CONTRATO**" QUE LO REGULAN YA PLASMADAS EN EL MISMO Y EL PRESENTE CONVENIO SE SUJETA A LA FORMALIZACIÓN ESTABLECIDA EN DICHO CONTRATO.

SEGUNDA. - EL MONTO A INCREMENTAR EN ESTE CONVENIO ASCIENDE A LA CANTIDAD TOTAL DE **\$265,759.09 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M. N.)**, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR LO QUE "**LOS SSS**" NOTIFICAN A "**EL CONTRATISTA**" LA MODIFICACIÓN A LOS TRABAJOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS.

TERCERA. - CONSEQUENTEMENTE "**LOS SSS**" Y "**EL CONTRATISTA**" ACUERDAN QUE EL MONTO TOTAL PARA CONCLUIR LA OBRA QUE NOS OCUPA, RESULTADO DE LA SUMA DEL IMPORTE DEL CONTRATO PRINCIPAL Y EL PRESENTE CONVENIO SERÁ DE: **\$2'041,365.73** (DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

CUARTA. - "**EL CONTRATISTA**", MANIFIESTA ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO PACTADO DE SU CONTRATO DE ORIGEN AUMENTANDO EL PLAZO SEGÚN CONVENIO EN **15 (QUINCE) DÍAS NATURALES**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA APROBADO PARA LLEVAR A CABO LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJOS APROBADOS PARA CONCLUIR LA OBRA, DE TAL MANERA QUE EL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA CONCLUIR LA OBRA PÚBLICA DE QUE SE TRATA, SERÁ DE **75 (SETENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES**, CONTANDO EL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y EN EL PRESENTE CONVENIO.

LOS CUALES INICIARÁN A PARTIR DEL **27 DE JUNIO DE 2023 AL 11 DE JULIO DE 2023**.

QUINTA. - "**EL CONTRATISTA**" SE OBLIGA A PRESENTAR A "**LOS SSS**" UNA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL VALOR DEL PRESENTE CONVENIO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS MEDIANTE ESTE CONVENIO CON EL OBJETO DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

SEXTA. - "**LAS PARTES**" MANIFIESTAN QUE EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO **ES PARA AMPARAR LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, ASÍ COMO AMPLIACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** Y SEGUIRÁ VIGENTE EL RESTO DEL CLAUSULADO QUE CONTIENE DERECHOS Y OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE "**EL CONTRATO**", PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.




**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**

SEPTIMA. - PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO Y DE IMPORTE Y PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.


LEÍDO Y EXPLICADO EL PRESENTE **CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO Y DE IMPORTE A "LAS PARTES"** QUE EN ÉL INTERVIENEN Y HABIENDO QUEDADO ÉSTAS DEBIDAMENTE ENTERADAS DE SU VALOR Y CONSECUENCIAS LEGALES, SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y LO RATIFICARON EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES FIRMÁNDOLO PARA CONSTANCIA EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2023.


POR: "LOS SSS"


**DR. CUITLAHUAC GONZÁLEZ GALINDO DIRECTOR
GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE
SINALOA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS
PÚBLICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE
SINALOA.**

"EL CONTRATISTA"


**ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA
PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL**


**LAE. EDUARDO AGUIRRE MEDINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DE SINALOA Y SECRETARIO EJECUTIVO
DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA.**


**ING. MÓNICA ELENA HERNÁNDEZ PÉREZ
SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DE SINALOA Y SUPLENTE DEL
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA.**



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL COMITÉ DE OBRAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, LOS CUALES PARTICIPAN A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO CONV-01/SSS/SO/AD/003/2023, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.


LCDA. IMELDA INZUNZA GONZÁLEZ

DIRECTORA JURÍDICA Y DE NORMATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y
VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA.


DR. CARLOS ENRIQUE GONZÁLEZ RAMOS

DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y VOCAL DEL COMITÉ
DE OBRAS PÚBLICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA.


ING. OSCAR SAMUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE
SINALOA.



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS



SESIÓN EXTRAORDINARIA

23 DE JUNIO DE 2023

ACTA DE COMITÉ

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2023, PREVIA CONVOCATORIA, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, EL DR. CUITLÁHUAC GONZÁLEZ GALINDO, DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE; LAE. EDUARDO AGUIRRE MEDINA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO, LCDA. IMELDA INZUNZA GONZÁLEZ, DIRECTORA JURÍDICA Y DE NORMATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, EN SU CARÁCTER DE VOCAL, DR. CARLOS ENRIQUE GONZÁLEZ RAMOS, DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, EN SU CARÁCTER DE VOCAL E ING. OSCAR SAMUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, EN SU CARÁCTER DE VOCAL; TODOS ELLOS CON VOZ Y VOTO; QUIENES DEBERÁN PRONUNCIARSE DE MANERA RAZONADA EN LOS ASUNTOS QUE CONOCERÁ EL COMITÉ, QUIENES FIRMAN AL CALCE Y MARGEN DE LA PRESENTE ACTA.

EL DR. CUITLÁHUAC GONZÁLEZ GALINDO, PRESIDENTE DEL COMITÉ OBRAS PÚBLICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, EN EL USO DE LA VOZ, DA POR INICIADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2023, POR LO QUE SE PROCEDE A DESAHOJAR LOS PUNTOS CONTENIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA, LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

ORDEN DEL DÍA

1.- LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN.

2.- SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA, AL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, LA AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO Y DE IMPORTE AL CONTRATO No. SSS/SO/AD/003/2023, RELATIVO A LA OBRA: "CLUES: SLSSA002556 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (ANEXOS Y VARIOS)", CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 84, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

3.-CLAUSURA.



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

SESIÓN EXTRAORDINARIA

23 DE JUNIO DE 2023

ACTA DE COMITÉ



DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1.-LISTA DE ASISTENCIA, EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN.

EL DR. CUITLÁHUAC GONZÁLEZ GALINDO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE ESTE COMITÉ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, PROCEDE A TOMAR LISTA DE ASISTENCIA, Y CONSTATANDO LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL DECLARANDO FORMALMENTE INSTALADA LA PRESENTE SESIÓN.

2.- SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA, AL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PARA LLEVAR A CABO CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO Y DE IMPORTE AL CONTRATO No. SSS/SO/AD/003/2023, RELATIVO A LA OBRA: "CLUES: SLSSA002556 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (ANEXOS Y VARIOS)", CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 84, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

EN USO DE LA VOZ, EL DR. CUITLÁHUAC GONZÁLEZ GALINDO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE ESTE COMITÉ, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS PRESENTES QUE, LA ING. MÓNICA ELENA HERNÁNDEZ PÉREZ, SUBDIRECTORA DE OBRA, SOLICITA QUE SE AUTORIZA LLEVAR A CABO CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO Y DE IMPORTE AL CONTRATO No. SSS/SO/AD/003/2023, RELATIVO A LA OBRA: "CLUES: SLSSA002556 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (ANEXOS Y VARIOS)", CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 84, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EN VIRTUD A QUE SURGIERON CONCEPTOS ADICIONALES Y CANTIDADES EXTRAORDINARIAS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO SSS/SO/AD/003/2023; ANEXANDO EL DICTAMEN TÉCNICO.

POSTERIORMENTE, EL DR. CUITLÁHUAC GONZÁLEZ GALINDO, PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL **DICTAMEN TÉCNICO**, EL CUAL SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA, POR LO CUAL SE TOMÓ EL SIGUIENTE:



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS



SESIÓN EXTRAORDINARIA

23 DE JUNIO DE 2023

ACTA DE COMITÉ

ACUERDO 01/23-06-2023: LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS AUTORIZAN POR UNANIMIDAD A LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, LLEVAR A CABO CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO Y DE IMPORTE AL CONTRATO No. SSS/SO/AD/003/2023, RELATIVO A LA OBRA: "CLUES: SLSSA002556 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (ANEXOS Y VARIOS)", CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 84, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

3.-CLAUSURA.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, SIENDO LAS 15:40 HORAS DEL MISMO DÍA DE INICIADA, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS

NOMBRE	FIRMA
DR. CUITLÁHUAC GONZÁLEZ GALINDO DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS.	
LAE. EDUARDO AGUIRRE MEDINA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS.	
LCDA. IMELDA INZUNZA GONZÁLEZ DIRECTORA JURÍDICA Y DE NORMATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS.	
DR. CARLOS ENRIQUE GONZÁLEZ RAMOS DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS.	
ING. OSCAR SAMUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS.	

CONSTRUCCIONES

CULIACAN, SINALOA, A 16 DE JUNIO DEL 2023

C. ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y EN RESPUESTA A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REQUERIDOS PARA ANEXAR AL CONTRATO N° SSS/SO/AD/003/2023, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA; "CLUES: SLSSA002556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CRISTALERÍA Y ALUMINIO, VARIOS).

SOLICITO LA REVISION Y AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS QUE SE PRESENTARON EN EJECUCION DE LA OBRA.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCION A LA PRESENTE, ME DESPIDO DE USTED ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE NAHOAS No. 2691, COLONIA SALVADOR ALVARADO, CULIACAN SINALOA.

OFICINA: 66 71 35 70 56

CELULAR: 66 72 31 31 05

E mail: monica.hernandez@sssa.gob.mx / javier.retamoza@sssa.gob.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONSTRUCIONES
JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA
RFC: REMJ861201 K50

ADJUDICACION DIRECTA No.: SSS/SO/AD/003/2023

OBRA: CLUES: SLSSA002556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CRISTALERÍA Y ALUMINIO, VARIOS).

Presupuesto

Clave	Descripción DIVERSOS	Precio unitario	Total
VAREXT15	Suministro e instalación de campana industrial para cocina en acero inoxidable con medidas de 2.50x1.10 X 0.90 mts., incluye: trazo y nivelación, colocación, acarreos, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	60,733.64 \$	121,467.28
VAREXT18	Suministro y colocación de sistema desmineralización (ROS-IXC-850) SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA 4"x21" 850 GAL., para tratamiento de agua, incluye: acarreos, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	53,817.69 \$	107,635.38
Total de DIVERSOS		\$	229,102.66
Subtotal de Presupuesto		\$	229,102.66
Impuesto		\$	36,656.43
Total		\$	265,759.09

CALLE LUIS M. ROJAS No. 2681, COLONIA SALVADOR ALVARADO, CULIACAN SINALOA.

OFICINA: 66 71 60 97 33

CELULAR: 66 72 31 31 05

E mail: construccion@salud.sinaloa.gob.mx / proyectos@salud.sinaloa.gob.mx

ADJUDICACION DIRECTA No.: SSS/SO/AD/003/2023

OBRA: CLUES: SLSSA002556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CRISTALERÍA Y ALUMINIO, VARIOS).

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: VAREXT18

Suministro y colocación de sistema desmineralización (ROS-IXC-850) SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA 4"x21" 850 GAL., para tratamiento de agua, incluye: acarreos, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Precio unitario : \$ 53,817.69
Total : \$ 107,635.38

Ci	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	FIL4.5X10"CARE	filtro y portafiltro de carbon activado de 4.5" x 10"	PZA	1.00000	\$ 1,378.40	\$ 1,378.40
	DESMINERALIZ	[ROS-IXC-850] SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA	PZA	1.00000	\$ 36,637.93	\$ 36,637.93
		4"X21" 850 GAL				
	Total de Materiales					\$ 38,016.33
Mano de Obra						
	+ A100125-1053	(OFICIAL EN INST. ESPECIALES + AYUD ESPECIALIZADO)	JOR	2.00000	\$ 1,993.07	\$ 3,986.14
	Total de Mano de Obra					\$ 3,986.14

Costo Directo	\$	42,002.47
Indirectos (6.82%)	\$	2,864.57
Indirectos de Campo (5.25%)	\$	2,205.13
Subtotal	\$	47,072.17
Financiamiento (1.37%)	\$	644.89
Subtotal	\$	47,717.06
Utilidad (9.50%)	\$	4,533.12
Subtotal	\$	52,250.18
Cargos Adicionales (3.00%)	\$	1,567.51

Precio Unitario \$ 53,817.69

** CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 69/100 M.N. **

Arq. Javier Alonso Retamoza Medina
Director General



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
CALLE CERRO MONTEBELLO N°. 150 ORIENTE,
FRACC. MONTEBELLO, C.P. 80227

Asunto: Autorización de Precios Unitarios
Culiacán, Sinaloa a 16 de Junio del 2023.

DIDECO CONSTRUCCIONES

Atención al: Arq. JAVIER RETAMOZA MEDINA

CALLE NAHOAS #2691, COL. SALVADOR ALVARADO, CULIACAN, SINALOA, C.P.80160

En atención a su oficio S/N de fecha 16 de Junio del 2023, en donde solicita la autorización de conceptos extraordinarios relacionados al Convenio CONV-01/SSS/SO/AD/003/2023 relativo a: **CLUES: SLSSA002556 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA, (VARIOS Y ANEXOS)"**.

Se autorizan los conceptos y precios unitarios siguientes:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SOLICITADO	P.U. AUTORIZADO
EXT	EXTRAORDINARIOS				
VAREXT 15	Suministro e instalación de campana industrial para cocina en acero inoxidable con medidas de 2.50x1.10x0.90 mts., incluye: trazo y nivelación, colocación, acarreo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 60,733.64	\$ 60,733.64
TRAT01- 003	Suministro y colocación de sistema desmineralización (ROS-IXC-850) SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA 4"X21" 850 GAL. Para tratamiento de agua, incluye: acarreo, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	2.00	\$ 53,817.69	\$ 53,817.69



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
CALLE CERRO MONTEBELLO N°. 150 ORIENTE,
FRACC. MONTEBELLO, C.P. 80227

Asunto: Autorización de Precios Unitarios
Culiacán, Sinaloa a 16 de Junio del 2023.

Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ELABORO

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO
SUPERVISOR DE LA SUBDIRECCION DE OBRA DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

REVISO

ING. EZEQUIEL MARQUEZ CEBREROS
COSTOS DE LA SUBDIRECCION DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DICTAMEN TÉCNICO
NO. DT01-SSS/SO/AD/003/2023

DICTAMEN TÉCNICO QUE ESTABLECE LAS RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO Y DE IMPORTE DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO SSS/SO/AD/003/2023, DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

I. OBJETO

Fundar y motivar las causas que originan la celebración del Convenio Modificatorio de Plazo y de Importe que autorice la variación de la duración total del periodo de ejecución y modificatorio de importe de los trabajos del contrato SSS/SO/AD/003/2023, celebrado el día 27 de abril de 2023, citado al rubro, en términos de lo que disponen las Cláusulas Segunda, Tercera, Decima Primera del mismo contrato, y artículo 84 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, en razón de que la inversión es un Recurso Estatal.

II. ANTECEDENTES

Con fecha 27 de abril de 2023, "LOS SSS" y "EL CONTRATISTA" celebraron el contrato mencionado, mediante el cual "EL CONTRATISTA" se obligó a ejecutar los trabajos descritos en su cláusula primera consistentes en "CLUES: SLSSA002556 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CRISTALERÍA Y ALUMINIO, VARIOS)", por un monto de \$1,775,606.64 (Un millón setecientos setenta y cinco mil seiscientos seis pesos 64/100 M.N.), con IVA incluido, con un plazo de 60 (sesenta) días naturales, iniciando los trabajos el día 28 de abril de 2023 y terminando el día 26 de junio de 2023, observando para ello todas las disposiciones legales, reglamentarias y normativas que regulan dichos actos.

Mediante escrito de fecha 16 de junio de 2023, "EL CONTRATISTA", solicitó a la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, una ampliación de plazo y monto de ejecución de los trabajos pactados en el contrato, en virtud a que surgieron conceptos extraordinarios.

La Subdirección de Obra hizo una revisión de los precios unitarios de los conceptos extraordinarios, obteniendo su visto bueno al respecto. De igual modo se revisaron los indirectos de la obra y se determinó que prevalezcan los contemplados en el contrato original.

III. HECHOS Y/O RAZONES TÉCNICAS

1. Que se consideran obras públicas todos aquellos actos o trabajos que tengan por objeto construir, ampliar, conservar, instalar, reparar y/o remodelar bienes aplicados a los proyectos de infraestructura y a la consecución de fines análogos.
2. Que en la programación de la obra pública deben considerarse, entre otros requisitos, los objetivos, prioridades y políticas señaladas en los planes y programas estatales y municipales de desarrollo.
3. Que en este sentido el Plan Estatal de Desarrollo para el Estado de Sinaloa 2021-2027, prevé como uno de sus ejes estratégicos un desarrollo sustentable e infraestructura a través de una cartera de proyectos de infraestructura que dé celeridad y viabilidad socioeconómica a la obra pública, así como elevar la competitividad del Estado, mejorar la calidad de vida y el desarrollo regional sustentable.
4. Que es atribución de los órganos ejecutores de obra pública, por razones fundadas y motivadas, modificar los contratos sobre la base de precios unitarios a través de Convenio Modificatorio de Plazo y de Importe cuando el proyecto ejecutivo requiera cambios al catálogo de conceptos que varíen el importe total contratado.
5. Que dicha facultad puede comprender conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, siempre que los precios unitarios sean conciliados y autorizados previamente.



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DICTAMEN TÉCNICO
NO. DT01-SSS/SO/AD/003/2023

6. Que como conceptos no incluidos en catalogo se requirió: Suministro e instalación de campana industrial para cocina en acero inoxidable con medidas de 2.50x1.10x0.90 mts., incluye: trazo y nivelación, colocación, acarreo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución, suministro y colocación de sistema desmineralización, sistema de osmosis inversa 4"x21" 850 gal., para tratamiento de agua, incluye: acarreo, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

En consecuencia, se solicita:

Único.- La modificación del proyecto hasta por el porcentaje que resulte necesario para cumplir con los fines de la obra pública por un importe de \$265,759.09 (doscientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y nueve pesos 09/100 m.n.) estos trabajos representarán el 14.9672278% en relación al monto originalmente pactado y ampliación del plazo pactado en el contrato de 15 (quince) días naturales, contados del 27 de junio de 2023 al 11 de julio de 2023, el porcentaje de estos días representan respecto a los pactados en el contrato es del 25%. Por reunir las condiciones establecidas en el artículo 84 fracciones II y III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

IV. CONSIDERACIONES DE DERECHO

La celebración del Convenio Modificatorio de Plazo y de Importe que autorice la variación total del contrato de ejecución de obra No. SSS/SO/AD/003/2023, celebrado el día 27 de abril de 2023, tiene su sustento en lo dispuesto por el artículo 84, fracciones II y III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, así como lo establecido en las Cláusula Novena del contrato.

V. ESPECIFICACIONES DE LA AMPLIACIÓN DEL MONTO

Las partes convienen en efectuar la variación de la duración e importe total de los trabajos, a la fecha se ha determinado la necesidad de modificar el Monto y Plazo contratado debido a cantidades adicionales y extraordinarias en el catálogo derivados de modificaciones al proyecto por un importe de \$265,759.09 (doscientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y nueve pesos 09/100 m.n.) incluido el 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cantidad que representa el 14.9672278% en relación al monto pactado en el contrato.

La suma de este importe con el pactado en el contrato, da como resultado un monto total de \$2,041,365.73 (dos millones cuarenta y un mil trescientos sesenta y cinco pesos 73/100 m.n.) incluido el 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la ejecución de la obra.

Estos trabajos se ejecutarán en un plazo de 15 (quince) días naturales, contados del 27 de junio de 2023 al 11 de julio de 2023, el porcentaje que estos días representan respecto a los pactados en el contrato, es del 25% por lo que se requiere la celebración del Convenio Modificatorio de Plazo y de Importe, por tanto el plazo total para la ejecución de la obra será de 75 (setenta y cinco) días naturales.

VI. CONCLUSIÓN

Por lo anterior expuesto, se considera que existen razones fundadas y explícitas como lo establece el artículo 84 fracciones II y III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, así como lo establecido en las Cláusula Novena del contrato, para celebrar Convenio Modificatorio de Plazo y de Importe.




SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DICTAMEN TÉCNICO
NO. DT01-SSS/SO/AD/003/2023

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, los recursos son con el programa de Aportación Liquida Estatal (ASE 2023), recursos mismos que serán liberados a través de la Subdirección de Recursos Financieros dependiente de la Dirección Administrativa de los Servicios de Salud de Sinaloa.


Se emite en la ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México al día 19 del mes de junio de 2023.

Supervisor de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa

Jefe del Departamento de Supervisión de los Servicios de
Salud de Sinaloa.



Arq. Carlos Calvillo Caro



Ing. Luis Esteban Solano Morgan



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCIÓN DE OBRA
Cerro Montebello Oriente No. 150,
Fracc. Montebello C.P. 80227
Culiacán, Sinaloa.



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Asunto: Solicitud de convenio de plazo y de importe.
Culiacán, Sinaloa., 21 de junio de 2023.

Integrantes del Comité de Obras Públicas
de los Servicios de Salud de Sinaloa
Presentes.-

Me refiero al contrato No. SSS/SO/AD/003/2023, relativo a contratación de la obra: "CLUES: SLSSA002556 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CRISTALERÍA Y ALUMINIO, VARIOS)", celebrado con la persona física con actividad empresarial JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA, por este conducto se solicita la autorización para llevar a cabo Convenio Modificatorio de Plazo y de Importe, que autorice la variación de la duración total del periodo de ejecución de los trabajos en 15 días y de importe por \$265,759.09 (doscientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y nueve pesos 09/100 m.n.) con IVA incluido, de conformidad con el artículo 84, fracciones II y III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Sinaloa; para tal efecto se adjunta Dictamen Técnico.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ing. Mónica Elena Hernández Pérez
Subdirectora de Obra de los
Servicios de Salud de Sinaloa

C.c.p. Archivo.



Servicios de Salud de Sinaloa
RECURSOS FINANCIEROS
Departamento de Control Presupuestal

MEMORANDUM

SSS/SF/00000535/2023

Asunto: Autorización de Techo Presupuestal.

Culiacán, Sinaloa a 19 de Junio 2023.

ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ

Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa
Presente.-

En referencia a Memorándum No SSS/SO/257/2023 de fecha 19 de Junio del actual donde solicita Techo Presupuestal para trabajos correspondientes a la Conservación y Mantenimiento de los inmuebles, informo a Usted la distribución de los recursos autorizados como a continuación se detalla:

No.	Descripción	Partida	Recurso asignado	Importe Total	Suficiencia Presupuestal
1	"CLUES: SLSSA002556 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA, (VARIOS Y ANEXOS)".	351002	APORTACIÓN LIQUIDA ESTATAL 2023	265,759.09	23910
TOTAL				\$ 265,759.09	

Cabe señalar que, en caso de no respetar el importe anteriormente señalado, se incumple con lo establecido en el artículo 15 Fracción II de la Ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Estado de Sinaloa y podrán hacerse acreedores a una de las sanciones establecidas en el artículo 17 de la citada Ley.

Asimismo, solicito que, una vez adjudicado el contrato, nos remita copia del mismo para considerar el importe como el comprometido para el ejercicio vigente, esto con el fin de dar cumplimiento a las políticas de Control Interno establecidas por la Dirección Administrativa.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. MARIA CYNTHIA MEDINA LOPEZ

Cerro Montebello No. 150, Ote., Fracc. Montebello C.P. 800227, Culiacán, Sinaloa
Tel. 667-261-22-00 Ext. 48063 y 48031.

C.c.p.- Lic. Eduardo Aguirre Medina. - Director Administrativo de los SSS. - Presente. -

EAM/MCML/KAVC

Datos de la Fianza

FOLIO 1836387

Movimiento : AUMENTO R.F.C. Fiado : REMJ861201K50 Monto Afianzado del \$26,575.91
 Fianza : 23A19088 Endoso : 230004AM Movimiento
 Ramo : ADMINISTRATIVO
 Subramo : OBRA
 Obligación : CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD
 Moneda : PESOS Código Seguridad: 1800023A190881836
 C.C. : 3004040

División : FORANEIA

Monto Total de la Fianza: \$204,136.57

Dorama. Institución de Garantías, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, HACEMOS CONSTAR POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO ADICIONAL, QUE LA FIANZA NUMERO 23A19088, QUE EXPEDIMOS HASTA POR LA CANTIDAD DE \$177,560.66 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 66/100 M.N.).

ANTE: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA.

PARA GARANTIZAR POR JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA, LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIESEN DERIVARSE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SSS/SO/AD/003/2023, DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A: CLUES: SLSSA002556 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, CRISTALERIA Y ALUMINIO, VARIOS).

LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS EN LA FIANZA CITADA, DENTRO DE SU TEXTO SE MODIFICA EN LO SIGUIENTE:

MEDIANTE CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO Y DE IMPORTE NO. CONV-01/SSS/SO/AD/003/2023, DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023, SE INCREMENTA EL MONTO DE LA FIANZA EN LA CANTIDAD DE \$26,575.91 (VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.), POR LO QUE EL IMPORTE DE LA PRESENTE FIANZA, ES POR LA CANTIDAD DE \$204,136.57 (DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.), ASIMISMO SE AMPLIA LA VIGENCIA EN 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, A QUEDAR DEL 27 DE JUNIO DE 2023 AL 11 DE JULIO DE 2023.

EXCEPCION HECHA DE DICHA MODIFICACION, SUBSISTIRAN INALTERADOS LOS TERMINOS, CONDICIONES, EN QUE ORIGINALMENTE FUE EXPEDIDA LA FIANZA. ESTA POLIZA DE FIANZA ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA OTORGADA PARA EL CONTRATO ORIGINAL.

*** FIN DE TEXTO ***

NANCI EDIT AGRAMON MONTOYA

JEFE DE OFICINA

CULIACAN, SINALOA, A 26 DE JUNIO DE 2023

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.

Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx

Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:

- Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
- Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx

LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 023A 1908 8183 6387

Dorama, Institución de Garantías, S.A.

Av. Patriotismo No. 201 Piso I

Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800,

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México

Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)

R.F.C. FDO9411098R8

Datos de la Fianza

FOLIO 1836387

Movimiento : AUMENTO R.F.C. Fiado : REMJ861201K50 Monto Afianzado del \$26,575.91
Fianza : 23A19088 Endoso : 230004AM Movimiento
Ramo : ADMINISTRATIVO
Subramo : OBRA
Obligación : CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD
Moneda : PESOS Código Seguridad: 1800023A190881836
C.C. : 3004040

División : FORANEA

Monto Total de la Fianza: \$204,136.57

Dorama, Institución de Garantías, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

Esta Fianza sólo es válida hasta por la cantidad de:
CIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. ***
\$204,136.57

SL0emg0CfHNkasiQbnfBmlyqokP0DaK5pGX0IqaVmWZZUzan7XT9yOUTrksa2MzRqXp0kK12ehgUgmNnD1A
e5IUW6ZJcFawIkp0C/Ap6qShiWk0SOQYVms0+yR0+yBZU3yRbQp-WI5sdncQShfnc2GvrtJfzscLZ0=

NANCI EDIT AGRAMON MONTOYA

JEFE DE OFICINA

CULIACAN, SINALOA, A 26 DE JUNIO DE 2023

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.

Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx

Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:

- Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
- Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx

LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 023A 1908 8183 6387

Dorama, Institución de Garantías, S.A.

Av. Patriotismo No. 201 Piso 1

Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800,

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México

Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)

R.F.C. FDO9411098R8



Las presentes condiciones generales aplican para las pólizas del **Ramo Administrativo** emitidas por Dorama, Institución de Garantías, S.A. en adelante "La Institución".

1.- Los derechos y obligaciones que se generen por la emisión de esta fianza se encuentran regulados por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) y en lo no previsto por esa ley se aplicará la legislación mercantil y a falta de disposición expresa, el Código Civil Federal (CCF), Art. 183 de la LISF.

2.- De acuerdo al Art. 17 y 18 de la LISF, las fianzas serán admisibles como garantía ante las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y ante las autoridades locales, en todos los supuestos que la legislación exija o permita constituir garantías ante aquellas, las autoridades federales o locales al admitirlas aceptan la solvencia de "La Institución", sin calificar dicha solvencia ni exigir la constitución de depósitos, otorgamiento de fianzas o comprobación de que la institución es propietaria de bienes raíces, ni la de su existencia jurídica.

Las mismas autoridades no podrán fijar mayor importe para la fianza que otorgue "La Institución", que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía.

3.- "La Institución" se considera de acreditada solvencia por las fianzas que emita, de conformidad con el Art. 15 y 16 de la LISF.

4.- Las fianzas y todos los contratos que deriven de la emisión de ellas se reputarán mercantiles para todas las partes que en ellos intervengan ya sea como "El Solicitante y/o Fiado", "El(los) Obligado(s) Solidario(s)" o contrafiador(es), "El(los) beneficiario(s)", con excepción de la garantía hipotecaria. Art. 32 de la LISF.

5.- "La Institución" solo asumirá obligaciones en su calidad fiadora, mediante el otorgamiento de esta póliza cuando la misma se encuentre numerada así como los documentos adicionales a la misma, tales como ampliación, disminución, prórroga y otros documentos de modificación, determinando con exactitud el monto de la fianza, nombre completo de "El(los) Beneficiario(s)", el fiado y el concepto garantizado. Art. 166 de la LISF y Art. 78 del Código de Comercio.

6.- El texto de la fianza debe ser claro y preciso, sin que se contradiga en sus propias limitantes.

7.- De acuerdo a lo establecido en la disposición 4.5.2., fracción II de la "Circular Única de Seguros y Fianzas", se transcribe lo siguiente:

"Durante la vigencia de la póliza, el solicitante o fiado podrá solicitar por escrito a la institución le informe el porcentaje de la prima que, por concepto de comisión o compensación directa, corresponda al intermediario por su intervención en la celebración de este contrato. La institución proporcionará dicha información, por escrito o por medios electrónicos, en un plazo que no excederá de diez días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la solicitud."

8.- En términos de lo dispuesto por los artículos 165, 214, 389 y demás relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, las partes pactan que en la celebración de sus operaciones y la prestación de sus servicios, "La Institución" podrá hacer uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos. Para tal efecto se determina lo siguiente:

- En la celebración de operaciones y servicios que "La Institución" realice en términos del presente contrato, en las que se incluya la expedición electrónica de fianzas y los documentos modificatorios a las mismas, podrán ser utilizados medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología
- La identificación de usuarios, la determinación de responsabilidades y la manera en que se hará constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones y servicios que se celebren utilizando los medios electrónicos mencionados con anterioridad, estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Segundo (DEL COMERCIO ELECTRONICO), Libro Segundo del Código de Comercio vigente, en cuyos artículos 89 al 114, regula el empleo de medios electrónicos en la celebración de actos de comercio

Con base en lo anterior, "El Solicitante y/o Fiado" y/o "El(los) Obligado(s) Solidario(s)" están enterados que el uso de los medios de identificación que se utilicen en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, teniendo el mismo valor probatorio, es decir, las obligaciones derivadas de las pólizas de fianza electrónicas, se soporta mediante una firma electrónica generada utilizando certificados digitales en términos de lo dispuesto por los artículos 89 al 99 Título Segundo del Comercio Electrónico, Capítulo I, de los Mensajes de Datos, del Código de Comercio vigente, lo cual garantiza frente a terceros la identidad, autenticidad e integridad de las operaciones y servicios prestados a "El Solicitante y/o Fiado" y/o "El(los) Obligado(s) Solidario(s)".

Por tanto, los firmantes del presente instrumento podrán pactar los medios electrónicos idóneos para la transmisión y extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios celebrados, por lo que "La Institución" podrá solicitar y recibir documentación e información de los firmantes mediante medios electrónicos siempre y cuando "El Solicitante y/o Fiado" y/o "El(los) Obligado(s) Solidario(s)" garanticen a satisfacción de la receptora, los medios de creación, transmisión y modificación de dicha documentación y que le permitan asegurar la identidad, autenticidad e integridad de la documentación electrónica generada y transmitida.

9.- En los términos de los artículos 89 del Código de Comercio (CC), 1803 del CCF y 166 de la LISF, la obligación de "La Institución" consignada en esta póliza se expresa a través de las firmas electrónicas que la calzan, correspondientes a los funcionarios de "La Institución", debidamente facultados para ello ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

10.- La obligación de "La Institución" consignada en esta póliza queda sujeta a las figuras de caducidad y prescripción reguladas por el Art. 174 y 175 de la LISF, de conformidad con lo siguiente:

Cuando la Institución se hubiere obligado por tiempo determinado o indeterminado, quedará libre de su obligación por caducidad, si el beneficiario, en términos de lo dispuesto en el artículo 279 de esta Ley, no presenta la reclamación de la fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la póliza, o bien, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la expiración de la vigencia de la fianza; o, en este mismo plazo, a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible por incumplimiento del fiado.

Tratándose de reclamaciones o requerimientos de pago por fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo a que se refiere el párrafo anterior será de tres años.

Presentada la reclamación a la Institución dentro del plazo que corresponda conforme al artículo 174 de esta Ley, habrá nacido su derecho para hacer efectiva la póliza de fianza, el cual quedará sujeto a la prescripción. La Institución se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación garantizada o el de tres años, lo que resulte menor. Tratándose de reclamaciones o requerimientos de pago por fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo a que se refiere este párrafo será de tres años.

Cualquier solicitud de pago por escrito hecha por el beneficiario a la Institución o, en su caso, la presentación de la reclamación o requerimiento de pago de la fianza, interrumpe la prescripción, salvo que resulte improcedente.

11.- Cualquier modificación a las condiciones originales de una póliza deberá ser notificada con anticipación, por escrito, a "La Institución" en su oficina matriz, sucursales u oficinas de servicio, debidamente suscrita por "El Solicitante" y "El Beneficiario", considerándose como legalmente aceptado únicamente si "La Institución" manifiesta su conformidad por escrito. "La Institución" deberá ser notificada en los mismos términos descritos si existe alguna otra fianza o garantía adicional a la obligación principal y cuando "La Institución" se encuentre garantizando en forma parcial la misma obligación. De aceptar "La Institución" la concurrencia de otras pólizas de fianza, "El Beneficiario" se compromete a presentar cualquier eventual reclamación proporcionalmente a cada Coafianzadora, en los términos del artículo 2° Fracción IV y 180 de la LISF.

12.- La novación de la obligación principal extingue a la fianza, salvo consentimiento expreso y por escrito de "La Institución". Art. 2220 CCF.

12.- Cuando "La Institución" no cumpla con las obligaciones asumidas en la póliza de fianza dentro de los plazos con que cuenta legalmente para su cumplimiento, deberá pagar a "El Beneficiario" una indemnización por mora de acuerdo a las tasas y valores pactados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Cuando sea procedente, las instituciones de fianzas promoverán ante los fiados y demás obligados, el reembolso de las indemnizaciones que hubiesen cubierto conforme al presente artículo.

13.- En caso de quita, la fianza se reduce en la misma proporción que la obligación principal y la extingue en el caso de que, en virtud de ella, quede sujeta la obligación principal a nuevos gravámenes o condiciones. Art. 2847 CCF.

14.- La fianza se extingue si "El Beneficiario" concede al fiado prórroga o espera sin consentimiento expreso o por escrito de "La Institución". Art. 179 de la LISF.

15.- "La Institución" no goza de los beneficios de orden y excusión y sus fianzas no se extinguirán aún cuando "El Beneficiario" no requiera judicialmente al fiado por el cumplimiento de la obligación principal o cuando sin causa justificada deje de promover en el juicio entablado contra el fiado. Art. 178 de la LISF.

16.- Toda dependencia de los poderes de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios están obligadas a proporcionar a "La Institución" los datos sobre antecedentes personales o económicos de quienes les soliciten la emisión de la fianza, así como de informar la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de cualquier otra naturaleza para el que se haya otorgado la fianza y resolver la solicitud de cancelación de la fianza dentro de los treinta días naturales posteriores a la misma. Si esas autoridades no resuelven dicha solicitud dentro del plazo mencionado, se entenderán resueltas en sentido negativo al solicitante. Art. 293 de la LISF.

17.- Para el debido ejercicio de sus derechos, "El Beneficiario" debe de conservar en su poder el original de la póliza, así como cualquier modificación que a la misma se haga, tales como aumento o disminuciones de monto, prórroga, etc. pues la devolución de la póliza establece a favor de "La Institución" la presunción de que se ha extinguido su obligación fiadora, salvo prueba de lo contrario Art. 166 de la LISF.

18.- "El Beneficiario" deberá presentar su reclamación directamente ante "La Institución" y en caso de que ésta no dé respuesta dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, "El Beneficiario" podrá a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) o bien, ante los tribunales competentes. Arts. 279 y 280 de la LISF.

"La Institución" cuenta con una unidad especializada que tiene por objeto atender consultas y reclamaciones de los usuarios, la cual deberá responder por escrito dentro de un plazo que no exceda de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de las consultas o reclamaciones. La presentación de reclamaciones ante la unidad especializada de "La Institución" o de la CONDUSEF, suspenderá la prescripción de las acciones a que pudieren dar lugar, tal como lo establece el artículo 50-Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. En caso de otorgarse la póliza a favor de la Federación, entidades Federativas, Distrito Federal o Municipios, "La Institución" se sujeta al procedimiento de cobro establecido en el Art. 282 de la LISF, salvo que se emita ante la Federación para garantizar las obligaciones fiscales a cargo de terceros, pues en ese caso se observará lo dispuesto por el Artículo 143 del Código Fiscal de la Federación (CFF).

19.- "La Institución" podrá constituirse en parte y gozar de todos los derechos inherentes a ese carácter, en los negocios de cualquier índole, en procesos, juicios u otros procedimientos judiciales en los que se haya otorgado una fianza, en todo lo que se refiera a las responsabilidades derivadas de ésta así como en los procesos que se sigan a los fiados por responsabilidades garantizadas por "La Institución". Asimismo, a petición de parte, "La Institución" deberá comparecer en los procesos o juicios mencionados a fin de estar a las results de los mismos. Art. 287 de la LISF.

20.- En caso de que "La Institución" realice un pago en virtud de una póliza, la subroga por ministerio de ley, en todos los derechos, acciones y privilegios que a favor de "El Beneficiario" se deriven de la naturaleza de la obligación garantizada.

"La Institución" podrá liberarse total o parcialmente de sus obligaciones, si por causas imputables a "El Beneficiario" de la póliza de fianza, es impedido o le resulta imposible la subrogación. Arts. 177 de la LISF.



21.- De acuerdo con la Disposición 4.2.8. Fracción VII y Disposición 19.2.3. de la Circular Única de Seguros y Fianzas, cuando "La Institución" emita pólizas con responsabilidades en moneda extranjera se establece lo siguiente:

- I. Que las obligaciones de pago que deriven de dichas contrataciones se solventarán en los términos de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio de que la parte que corresponda a entidades o agentes extranjeros se realice en moneda extranjera;
- II. Que el pago de las reclamaciones que realicen las Instituciones en el extranjero, se efectuará por conducto de instituciones de crédito mexicanas o filiales de éstas, en la moneda que se haya establecido en la póliza, y;
- III. Que para conocer y resolver de las controversias derivadas de las fianzas a que se refiere este Capítulo, serán competentes las autoridades mexicanas, en los términos de la LISF, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y demás disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se pacte la ampliación de las normas correspondientes.

22.- "El Solicitante y/o Fiado" y/o "El(los) Obligado(s) Solidario(s)" aceptan que conocen indubitavelmente el contenido del Artículo 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas que se transcribe a continuación:

"ARTÍCULO 289.- Salvo el caso previsto en el cuarto párrafo de este artículo, cuando las Instituciones reciban la reclamación de sus pólizas por parte del beneficiario, lo harán del conocimiento del fiado o, en su caso, del solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, haciéndoles saber el momento en que se vence el plazo establecido en la Ley, en las pólizas de fianza o en los procedimientos convencionales celebrados con los beneficiarios, para resolver o inconformarse en contra de la reclamación.

Por su parte, el fiado, solicitante, obligados solidarios y contrafiadores, estarán obligados a proporcionar a la Institución oportunamente todos los elementos y documentación que sean necesarios para determinar la procedencia y, en su caso, la cuantificación de la reclamación o bien su improcedencia, incluyéndose en este caso las excepciones relacionadas con la obligación principal que la Institución pueda oponer al beneficiario de la póliza de fianza. Asimismo, cuando se considere que la reclamación es total o parcialmente procedente, tendrán la obligación de proveer a la Institución las cantidades necesarias para que ésta haga el pago de lo que se reconozca al beneficiario.

En caso de que la Institución no reciba los elementos y la documentación o los pagos parciales a que se refiere el párrafo anterior, realizará el pago de la reclamación presentada por el beneficiario y, en este caso, el fiado, solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, estarán obligados a rembolsar a la Institución lo que a ésta le corresponda en los términos del contrato respectivo o de esta Ley, sin que puedan oponerse a la Institución las excepciones que el fiado tuviera frente a su acreedor, incluyendo la del pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso, los artículos 2832 y 2833 del Código Civil Federal, y los correlativos del Distrito Federal y de los Estados de la República.

En los documentos que consignen la obligación del solicitante, fiado, contrafiador u obligado solidario con la Institución, se podrá pactar que la Institución realizará el pago de las cantidades que le sean reclamadas, hasta por el monto afianzado, sin necesidad de notificación previa al fiado, al solicitante, a sus obligados solidarios o a sus contrafiadores, ni de que éstos muestren o no previamente su conformidad, quedando la afianzadora exenta de la obligación de tener que impugnar u oponerse a la ejecución de la fianza. En este caso, el fiado, solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, estarán obligados a proveer a la Institución las cantidades necesarias que ésta le solicite para hacer el pago de lo que se reconozca al beneficiario o, en su caso, a rembolsar a la Institución lo que a ésta le corresponda en los términos del contrato respectivo o de esta Ley, sin que puedan oponerle las excepciones que el fiado tuviera frente a su acreedor, incluyendo la del pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso, los artículos 2832 y 2833 del Código Civil Federal, y los correlativos del Distrito Federal y de los Estados de la República.

No obstante lo establecido en los dos párrafos anteriores, el fiado conservará sus derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la Institución y de los daños y perjuicios que con ese motivo le hubiere causado. Cuando los que hubieren hecho el pago a la Institución fueren el solicitante o los obligados solidarios o contrafiadores, podrán recuperar lo que a su derecho conviniere en contra del fiado y por vía de subrogación ante el acreedor que como beneficiario de la fianza la hizo efectiva. Las Instituciones, al ser requeridas o demandadas por el acreedor, podrán denunciar el pleito al deudor principal, así como al solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, para que éstos rindan las pruebas que crean convenientes. En caso de que no salgan al juicio para el indicado objeto, les perjudicará la sentencia que se pronuncie contra la Institución. Lo anterior también será aplicable en los procedimientos conciliatorios y juicios arbitrales, así como en los procedimientos convencionales que se establezcan conforme al artículo 288 de este ordenamiento. En caso de que no salgan al juicio para el indicado objeto, les perjudicará la sentencia que se pronuncie contra la Institución. Lo anterior también será aplicable en los procedimientos conciliatorios y juicios arbitrales, así como en los procedimientos convencionales que se establezcan conforme al artículo 288 de este ordenamiento.

El texto de este artículo se hará saber de manera inequívoca al fiado, al solicitante y, en su caso, a los obligados solidarios o contrafiadores, y deberá transcribirse íntegramente en el contrato solicitud respectivo.

La Institución, en todo momento, tendrá derecho a oponer al beneficiario la compensación de lo que éste deba al fiado, excepto cuando el deudor hubiere renunciado previa y expresamente a ella."

GUIA PARA PRESENTACION DE RECLAMACIONES

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, los beneficiarios de fianzas deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza respectiva, directamente ante la Institución. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el reclamante podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien, ante los tribunales competentes en los términos previstos por el artículo 280 de esta Ley.

En las reclamaciones en contra de las Instituciones, se observará lo siguiente:

- I. El beneficiario requerirá por escrito a la Institución de que se trate el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza. La Institución tendrá derecho a solicitar al beneficiario todo tipo de información o documentación que sean necesarias relacionadas con la fianza motivo de la reclamación, para lo cual dispondrá de un plazo hasta de quince días, contado a partir de la fecha en que le fue presentada dicha reclamación. En este caso, el beneficiario tendrá quince días para proporcionar la documentación e información requeridas y de no hacerlo en dicho término, se tendrá por integrada la reclamación.

La Institución tendrá derecho a solicitar al beneficiario todo tipo de información o documentación que sean necesarias relacionadas con la fianza motivo de la reclamación, para lo cual dispondrá de un plazo hasta de quince días, contado a partir de la fecha en que le fue presentada dicha reclamación. En este caso, el beneficiario tendrá quince días para proporcionar la documentación e información requeridas y de no hacerlo en dicho término, se tendrá por integrada la reclamación.

Si la Institución no hace uso del derecho a que se refiere el párrafo anterior, se tendrá por integrada la reclamación del beneficiario.

Una vez integrada la reclamación en los términos de los dos párrafos anteriores, la Institución tendrá un plazo hasta de treinta días, contado a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia;
- II. Si a juicio de la Institución procede parcialmente la reclamación, podrá hacer el pago de lo que reconozca dentro del plazo que corresponda, conforme a lo establecido en la fracción anterior y el beneficiario estará obligado a recibirla, sin perjuicio de que haga valer sus derechos por la diferencia, en los términos de la fracción III de este artículo. Si el pago se hace después del plazo referido, la Institución deberá cubrir los intereses mencionados en el artículo 283 de esta Ley, en el lapso que dicho artículo establece, contado a partir de la fecha en que debió hacerse el pago, teniendo el beneficiario acción en los términos del artículo 280 de esta Ley;
- III. Cuando el beneficiario no esté conforme con la resolución que le hubiere comunicado la Institución, podrá a su elección, acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a efecto de que su reclamación se lleve a través de un procedimiento conciliatorio, o hacer valer sus derechos ante los tribunales competentes conforme a lo establecido en el artículo 280 de esta Ley, y;
- IV. La sola presentación de la reclamación a la Institución en los términos de la fracción I de este artículo, interrumpirá la prescripción establecida en el artículo 175 de esta Ley.

SEGUNDA.- Conforme a la Disposición 4.2.8. Fracción VIII del Capítulo 4.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, se da a conocer al "Beneficiario" de la presente fianza, la siguiente información.- Los reclamos que formule el "El Beneficiario" deberán ser presentados en el domicilio de sus oficinas o sucursales de esta Institución, deberán ser originales, firmados por el "Beneficiario" de la póliza de fianza, o su representante legal y deberán contener como mínimo los siguientes datos, con el objeto de que la Institución cuente con elementos para la determinación de su procedencia total o parcial son: A) Fecha de la reclamación, B) Número de la póliza de fianza relacionada con la reclamación; C) En caso de fianza electrónica, deberán presentar el Código de Seguridad y folio proporcionado por "La Institución"; D) Fecha de expedición de la fianza; E) Monto de la fianza; F) Nombre o denominación del fiado; G) Nombre o denominación de "El Beneficiario"; H) Domicilio de "El Beneficiario" para oír y recibir notificaciones; I) Descripción de la obligación garantizada; J) Referencia del contrato fuente (fechas, número de contrato, etc.) K) Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación, acompañando la documentación que sirva como soporte para comprobar lo declarado y L) El importe de lo reclamado.

TERCERA.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a lo establecido por la Disposición 4.2.8. Fracción VIII de la Circular Única de Seguros y Fianzas, todos los reclamos y requerimientos de pago de fianza, deberán ser presentados directamente en el domicilio de las oficinas o sucursales de esta Institución, en original y firma autógrafa del "Beneficiario" o su representante legal, por lo que no se admitirán a trámite reclamos o requerimientos de pago de fianza efectuados por medios electrónicos o cualquier otro medio distinto al precisado en esta Disposición.

CUARTA.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 279 Fracción I de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, correrá a cargo del "Beneficiario" la obligación de probar documentalmente y en forma fidedigna la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada, por lo que no podrá condicionar o relevarse de tal obligación, trasladándola a la Institución Afianzadora o al "El Solicitante y/o Fiado" al amparo de lo dispuesto en el artículo 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

QUINTA.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, cuando sea el "Beneficiario" de la presente fianza la Federación, Entidades Federativas, Distrito Federal o Municipios, para la exigibilidad de la presente fianza, deberán seguir el procedimiento que enmarca el numeral en comento, informando que conforme a la Disposición Transitoria Decimo Segunda de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas establece lo siguiente:

"Décima Segunda.- En tanto se expida el Reglamento a que hacen referencia los artículos 278 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se aplicará, en lo conducente, lo establecido en el Reglamento del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros."

Para el caso de las fianzas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, además se deberá observar lo que, respecto a las mismas, se prevea en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

SEXTA.- Cuando "La Institución" no cumpla con las obligaciones asumidas en la póliza de fianza dentro de los plazos con que cuenta legalmente para su cumplimiento, deberá pagar a "El Beneficiario" una indemnización por mora de acuerdo a las tasas y valores pactados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Cuando sea procedente, las instituciones de fianzas promoverán ante los fiados y demás obligados, el reembolso de las indemnizaciones que hubiesen cubierto conforme al presente artículo.

El presente documento quedó registrado en el portal de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 30 de abril de 2015, con el número RESP-F0018-0122-2015