


**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA**

**F INICIO: 27 DE JUNIO DE 2023  
F TERMINIO: 11 DE JULIO DE 2023  
PLAZO DE EJECUCION: 15 DIAS NAT.**

OBRA:	CLUES: SLSSA002556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (VARIOS Y ANEXOS).								
UBICACIÓN:	CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA		CONVENIO: CONV-01/SSS/SO/AD/003/2023				IMPORTE C/IVA :	265,759.09	
ESTIMACION: 1 FINIQUITO									
CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
	VARIOS (SEÑALIZACIÓN Y ANEXOS)								
VAREXT15	Suministro e instalación de campana industrial para cocina en acero inoxidable con medidas de 2.50x1.10 X 0.90 mts., Incluye: trazo y nivelación, colocación, acarreo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00		0.00	2.00	\$ 60,733.64	\$ 121,467.28
TRAT01-003	Suministro y colocación de sistema desmineralización (ROS-IXC-850) SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA 4"x21" 850 GAL., para tratamiento de agua, Incluye: acarreo, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	2.00	2.00		0.00	2.00	\$ 53,817.69	\$ 107,635.38
TOTAL VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)									\$ 229,102.66

  
ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA  
CONTRATISTA

  
ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
SUPERVISOR DE OBRA DE SSS