

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22101 OBRA No. 220255 No. 003

FECHA _____


12 Mayo 2021

- Se inicia los trabajos de
Instalación de ventiladores
de techo en aula

- Suministro y Instalación de
equipos de limpieza y
mantenimiento

- Notificación de fecha de
por terminar los trabajos
100% en prescolar general
Fechas de entrega de
Vigencia en la instalación múltiple
de Vigilancia, Estado de Sonora

~~Señor Bustos A~~



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22101 OBRA No. 220255 No. 002

FECHA _____

09 Mayo 2022

se inician los trabajos de
- Desmontaje de ventilador de
techo

- Desmontaje de luminarias
presente en aula

11 Mayo 2022

trabajo de Instalacion de
tuberia para conectar de
unifil

- Trabajo de colocacion de
equipos unifil en aula

Sau. B. B. B.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22101 OBRA No. 220255 No. 001

FECHA

Con esta fecha se inician
los trabajos de demolición
de las cisternas básicas
Agua y Luz, Drenaje,
Electricidad, Gas y
Cableado. Puntaje de
Cada Puntaje Puntaje de
Cada Puntaje Puntaje de
Cada Puntaje Puntaje de
Cada Puntaje Puntaje de

Nº PGO: 22101


Nº OBRA 220255

Nº Contrato: ISIFE-AD-100-14-EPN
025-2021

Monto de Obra \$ 49,307.60

Empresa: Maxima Maestros
COTC

Maxima Maestros



REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. Carlos Alberto		
López Paniagua	ISIFE	

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Javier Bustos	Isife	San Biter
Arellano		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: IED

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Preescolar General Rafael Buena

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:
25 DSN 1429X

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: AV. Marquillo SN
Col. Los Bonitos

LOCALIDAD:
Mazatlan

MUNICIPIO:
Mazatlan

TIPO DE OBRA:

☐☐



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Rehabilitación de necesidades
básicas (agua, luz, drenaje) en
Preescolar general Federalizado
Rafael Buelna.

CCT. 25DJNLY29X.

BITÁCORA



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02