

## • SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN.

El día de hoy 16/02/2023, el Superintendente de Construcción hizo entrega a la Residencia de Obra, la estimación de obra número 10 (diez), con periodo de ejecución del 01 al 15 de febrero del 2023, para revisión y autorización.

Se informa que, el importe de la estimación es de \$2'361,012.77 s/IVA y se hace entrega de lo siguiente:

- Números generadores
- Croquis
- Informe de cálculo (formcitas)
- Avances de Obra

• Por el H. Congreso del Estado de Jalisco

Ing. Juan Andres Adarcon Herrios  
Residente de Obra

• Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal Construcciones, S.A. de CV.

Arq. Ángel Córdova  
Superintendente de Construcción