

## ACTIVIDADES DIARIAS

Se continuó con la instalación del fujal provisional de madera.

De igual manera se iniciaron los trabajos de demolición y retiro, específicamente la de prefijos.

Se asienta en esta bitácora que la contratista deberá entregar a la Residencia de Obra, el lugar en donde será desechado el material producto de las demoliciones.

- Porel H. Congreso del Estado de Sinaloa

Ing. Juan Andres Alcaran Turris

Residente de Obra

- Por los contratistas: Arturo Hernández Pérez y Marcel Construcciones, S.A. de C.V.

Ing. Ángel (Go) Ordóñez  
Superintendente de Construcción