



• REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO.

Al día de hoy se reporta un avance físico de los trabajos del 100% y un avance financiero correspondiente al 92.78% del monto contractual y convenido.

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.


Ing. Juan Andrey Adarcón Horrios
Residente de Obra

• Por el contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal Construcciones, S.A. de C.V.


Arg. Ángel Boca Ordoñez
Superintendente de Construcción