

• SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN.

El día de hoy 02/02/2023, el Superintendente de Construcción hizo entrega a la Residencia de Obra, la estimación de obra número 09 (nueve) con periodo de ejecución del 16 al 31 de enero del 2023 para revisión y autorización.

Se informa que, el importe de la estimación es de \$ 2' 522,370.54 s/IVA y se hace entrega de lo siguiente:

- Numeros generadores
- Croquis
- Informe de cálculo (formatos)
- Avances de Obra

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa

Ing. Joan Andrey Alarcón Torres
Residente de Obra

• Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal Construcciones, S.A. de C.V.

Arq. Angel Oca Ordóñez
Superintendente de Construcción