

- IDENTIFICACIÓN DE CONCEPTOS NECESARIOS Y NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DE CONCEPTOS.

El día de hoy 25/10/2022, se deja asentado que la Residencia de Obra, en conjunto con la empresa contratista consideren, de suma importancia agregar conceptos extraordinarios para partida de instalaciones hidrosanitarias, tales como:

- * Coladeras
- * Instalación de tubos de PVC.
- * Instalación de cruzaderas
- * Todo lo necesario para el correcto desagüe de agua pluvial del edificio.

Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.

Ing. ~~Joaquín~~ ~~Andrés~~ ~~Alarcón~~ ~~Forriós~~
Residente de Obra

Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal Construcciones, S.A. de C.V.

Arq. Ángel ~~Coca~~ ~~Ordóñez~~
Supervisor de Construcción