

• SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN.

El día de hoy 03/12/2022, el Superintendente de Construcción hizo entrega a la Residencia de Obra, la estimación de obra número 05 (cinco), con periodo de ejecución del 16 al 30 de noviembre del 2022, para revisión y autorización.

Se informa que el importe de la estimación es de \$ 2' 769,731.25 S/IVA y se hace entrega de lo siguiente:

- Números generadores
- Croquis
- Informe de cálculo (formato)
- Avances de obra
- Control de calidad

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa

Ing. Juan Andrey Alarcón
Residente de Obra

• Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspeal Construcciones, S.A. de C.V.

Arq. Ángel Coca Córdova
Superintendente de Construcción