

• ACTIVIDADES DIARIAS.


Se continuó con la demolición de entortado en azotea actual, usándose dos demolidores de 30 kg y uno de 75 kg.

Se aprueba la propuesta de la empresa contratista que recibió por parte de la fabricadora de la estructura metálica para la conexión de columna existente.


Se confirma la jornada completa de trabajo para los días sábado y domingo y evitar ruidos y molestias al personal del congreso.

Se tuvo lluvia por la tarde.

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa


Ing. Juan Andres Adarcón Horrios
Residente de Obra

• Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal Construcciones, S.A. de C.V.


Arq. Ángel Cora Ordoñez
Superintendente de Construcción