



• AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN.

El día de hoy 05/12/2022, la Presidencia de Obra aprueba como procedente de pago, la estimación de obra número 05 (cinco) con periodo de ejecución del 16 al 30 de noviembre del 2022, luego de la revisión correspondiente.

* Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.


Ing. Juan Andrey Adarcón Torrios
Presidente de Obra

* Por la contratista: Arturo Hernández Pérez a Mafel Construcciones, S.A. de C.V.


Arq. Ángel Coca Ordoñez
Superintendente de Construcción