

- ACTIVIDADES DIARIAS -

El Superintendente de Construcción señaló que se continúan con los trabajos de demolición sobre el eje A.

Además mencionó que se retiró de igual forma el enjarre de la dda.

El Ing. Residente de Obra le comunicó al Superintendente que deberán presentar un programa que corresponda a la aplicación del anticipo que se les otorgó. Este lo deberán presentar junto a su primera estimación.

Finalmente, se notificó que la contratista se encuentra trabajando en la elaboración/fabricación de escaleras a base de madera para los accesos de los materiales necesarios para la construcción.

Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa

Ing. Juan Andres Alcarán Torres
Residente de Obra

Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Marcel Construcciones, S.A. de C.V.

Am. Angel Gax Ochoa
Superintendente de Construcción