

• REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO •


Al día de hoy, se reporta el 85% de avance físico y el 76.26% de avance financiero.

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa



Ing. Juan Andrey Alarcón Turrios
Residente de Obra

• Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Mospal Construcciones, S.A. de C.V.


Arg. Ángel Coca Ordoñez
Superintendente de Construcción