

• ACTIVIDADES DIARIAS •

Se continúa subiendo el muro de block en el eje 6, entre 3 y 6 y se realiza colado de dala intermedia en su totalidad sobre el eje A.

Se realizó trazo para verificar niveles para un probable entortado.

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.

Juan Alarcón.
Ing. Juan Andrey Alarcón Horrios
Residente de Obra

• Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Mascual Construcciones, S.A.
de C.V.