

## • SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN.

El día de hoy 15/12/2022, el Superintendente de Construcción hizo entrega a la Residencia de Obra, la estimación de obra número 06 (seis) con periodo de ejecución del 07 al 15 de diciembre del 2022, para revisión y autorización.

Se informa que el importe de la estimación es de \$ 2'815,913.73 s/IVA y se hace entrega de lo siguiente:

- \* Numeros generadores
- \* Requis
- \* Informe de cálculo (formatos)
- \* Avances de obra
- \* Control de calidad

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa

Ing. Juan Márquez  
Residente de Obra

\* Por el Superintendente de Construcciones, S.A. de C.V. de Arturo Hernández Pérez y  
Maspal

Arg. Ángel Coci Ordóñez  
Superintendente de Construcción