

• SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN.

El día de hoy 09/03/2023, el Superintendente de Construcción hizo entrega a la Residencia de Obra, la estimación final de obra número 11 (once), con periodo de ejecución del 16 al 28 de febrero del 2023, para revisión y autorización.

Se informa que, el importe de la estimación es de \$1'488,635.66 s/IVA y se hace entrega de lo siguiente:

- Números generadores
- Croquis
- Informe de cálculo (formatos)
- Avances de Obra

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa

Ing. Joan Andrey Alarcón Iturríos
Residente de Obra

• Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal Construcciones,

Arq. Ángel Isaac Ordoñez
Superintendente de Construcción