


## • ACTIVIDADES DIARIAS.

Se realizó el vaciado de concreto en cerramiento del eje A entre 1 y 3.


Se contó con la visita de la empresa proveedora del jalcreto, para, en un caso de que se apruebe un precio unitario extraordinario, tener lista la delimitación del área para los camiones.

También se espera que el Ing. Ramón Rodero (estructurista), indique si es posible la mudación con jalcreto y no afecte estructuralmente hablando.

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.

  
Ing. Juan Andrés Alcarrón Ferrás  
Residente de Obra

• Por la contratista Arturo Hernández Pérez y Masral Construcciones, S.A. de C.V.

  
Arq. Ángel Coca Ordoñez  
Superintendente de Construcción