


- ACTA FINIQUITO, EXTINCIÓN DE DERECHOS Y CIERRE FORMAL DE BITACORA DE OBRA.


Con fecha del 17 de abril del 2023, se firmaron las actas de finiquito y extinción de derechos en donde el Contratista manifiesta estar de acuerdo con el resultado final del finiquito elaborado por la contratante y dan por terminadas las obligaciones que generó el contrato número HCES-SG-OP-001-2022, dejando únicamente subsistente la garantía de vicios ocultos.

Finalmente, se acuerda en dar formal cierre a esta bitacora de obra.

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.

  
Ing. Juan Andrés Aldarcón Horrios  
Residente de Obra

- Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal Construcciones, S.A. de C.V.

  
Arq. Ángel Coca Ordoñez  
Superintendente de Construcción