

## ACTIVIDADES DIARIAS

Se inició con el trazo para la instalación de tapial provisional de 2.44m de altura a base de triplay de madera, con el fin de mejorar la seguridad en el área de los trabajos.

Se suministró pintura para el pintado del tapial además que se instalaron dos bastidores de palin de madera.

Se instruyó al personal de la contratista a portar el equipo de seguridad establecido en las especificaciones generales y particulares.

\* Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa

*Juan Alarcón*  
Ing. Juan Andrey Alarcón Turrios  
Residente de Obra

\* Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Marcal Construcciones, S.A. de C.V.

*Ángel Coca Ochoa*  
Arq. Ángel Coca Ochoa  
Superintendente de Construcción