


- Autorización de Convenios Modificatorios en Importe y Plazo especial NUS. HCES-SG-CM-001-2022 y HCES-SG-CM-002-2022.

Con Fecha del 16/12/2022, se aprueba convenio modificadorio que consiste en lo siguiente:

Se incrementa el monto por \$ 2'496,163.58 incluyendo el IVA al monto contractual, resultando un total de \$ 23,916,163.58 C/IVA.

Y, se modifica el plazo de ejecución de trabajos de 108 días naturales hasta 167 días naturales (se adicionan 59 d-n.)

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.


Ing. Joan Andrey Alarcón Torrios
Residente de obra

Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal construcciones, S.A de C.V.


Arg. Ángel Coca Ordóñez
Superintendente de construcción