

• ACTIVIDADES DIARIAS •

Se inició con la colocación de muro de block en el eje entre G y 1, desde data intermedia hasta el segundo tablero.

Con medio de la grúa hidráulica se sube block de 15 cms. para el muro perimetral

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa

Ing. Juan Andrés Adreón Horrias
Residente de Obra

• Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Mascol Construcciones, S.A. de C.V.

Arq. Ángel Coca Ordoñez
Superintendente de Construcción