



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

01 DE DICIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

14 DE DICIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
848	PLATAFORMA B EN CERTIDH	CULIACAN	ESTATAL	\$147,693.41	\$147,693.41	\$147,693.41	\$0.00	100	100