








OBRA: BACHEO AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022  
UBICACIÓN: MUNICIPIO VARIOS

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA  
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$1,639,120.00  
IMPORTE DE ESTIMACION: \$354,049.92

ESTIMACION: No 1  
PERIODO: DEL 29 DE DIC DEL 2021 AL 29 DE ENE DEL 2022

HOJA 1 DE 1  
FECHA: 31/01/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

CONSERVACION MENOR DE CARRETERA CONSISTENTE EN BACHEO SUPERFICIAL A MANO:		\$354,049.92
SUBTOTAL:		\$354,049.92
TOTAL		\$354,049.92
<div><div> ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)</div><div> ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA RESIDENTE DE OBRA (SOP)</div><div> ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA COORDINADOR DE ESTIMACIONES</div><div> ING. CEZARY CUABRAS CASTRO DIRECTOR DE CONSTRUCCION</div><div> ARQ. CUAUHTÉMOC ROSALES TINZUNZA ADMINISTRADOR GENERAL PREECASIN</div></div>		



## ESTIMACION

**CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA**

**IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$1,639,120.00**

HC

FECHA: 31/01/2022

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. GILBERTO CAMACHO ARMENTA  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZARA. CUADRAS CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION