

## ESTADO DE CUENTA

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

HOJA 1 DE 1

PERIODO DE CONTRATO:	
IMPORTE CONTRATADO:	\$ 2,829,473.52
IMPORTE ANTICIPO:	\$ 990,315.73

29 de agosto de 2022

26 de noviembre de 2022

**CONTRATO:**

MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

MGU010/MOD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

IMPORTE CONVENIO ADICIONAL

A

[illegible]

TOTALES:	\$ 2,829,473.52	✓	\$	2,015.91	\$	\$ 990,315.73	\$ 992,331.64	\$ 1,837,141.88
SALDO:	\$ 0.00							
SALDO POR AMORTIZAR:						\$ 0.00		

**CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS  
HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.**

ING. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA  
REPRESENTANTE LEGAL

**DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

ARQ. ESAU LÓPEZ BÓJORQUEZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA

**SUPERVISOR**

ING. JAVIER ERNESTO INZUNZA PAREDES



CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN  
SISTEMAS HIDROAGRICOLA, S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



RESUMEN GENERAL DE ESTIMACION

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.  
UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA IMPORTE \$/IVA: \$2,439,201.31

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.  
No DE ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO HOJA: 1 DE 1  
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022  
PERIODO DE ESTIMACION: 21 de noviembre de 2022 AL 26 de noviembre de 2022

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO

IMPORTE

PAVIMENTACION  
SEÑALIZACION \$ 11,040.99  
TRABAJO FINALES \$ 12,517.04

EXTRAORDINARIOS  
EXTRAORDINARIOS \$ 77,236.86

SUB-TOTAL \$ 100,795.69  
IVA 16% \$ 16,127.31  
SUB-TOTAL \$ 116,923.00

DEDUCCIONES  
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35% \$ 40,923.05  
SUPERVISION MUNICIPAL 2% \$ 2,015.91

TOTAL: \$ 73,984.04

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS  
HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.

ING. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA  
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS  
PUBLICOS

ARQ. ESQUILOPEZ RODRIGUEZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA

SUPERVISOR

ING. JAVIER ERNESTO INZUNZA PAREDES



CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN  
SISTEMAS HIDROAGRICOLA, S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



RESUMEN GENERAL DE ESTIMACION

OBRA:

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO:

MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

UBICACIÓN:

GUASAVE, SINALOA

IMPORTE S/IVA:

\$2,439,201.31

CONTRATISTA:

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION

3 (TRES) FINIQUITO

HOJA:

1 DE 1

PERIODO DEL CONTRATO:

29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022

PERIODO DE ESTIMACION:

21 de noviembre de 2022 AL 26 de noviembre de 2022

OBRA:

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO

IMPORTE

IMPORTE DE ESTIMACION	\$	100,795.69
16 % IVA	\$	16,127.31
SUB-TOTAL DE ESTIMACION	\$	116,923.00

DEDUCCIONES

AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35%	\$	40,923.05
2% S.V.I.C.	\$	2,015.91

TOTAL:

\$

73,984.04

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS  
HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.

ING. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA  
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS  
PUBLICOS

ARG. ESAUTOPÉZ BOGARRAQUEZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTTOYA

SUPERVISOR

ING. JAVIER ERNESTO INZUNZA PAREDES





ESTIMACION

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.									
MUNICIPIO: GUASAVE, SINALOA									
LOCALIDAD: GUASAVE, SINALOA									
CONTRATISTA: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.									
CONTRATO: MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO SI/VA: \$2,439,201.31									
PERIODO DEL CONTRATO: 29/08/2022 AL 26/11/2022									
No. DE ESTIMACION: 3 (TRES) FINIQUITO									
IMPORTE DE ESTIMACION: \$ 100,795.69									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
4.-	PAVIMENTACION								
4.1	SEÑALIZACION								
4.1	PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	ML	271.62	276.88	0.00	-5.26	276.88	\$ 31.81	\$ 8,807.55
4.3	APLICACION DE PINTURA EN LINEA DISCONTINUA COLOR AMARILLO Y/O BLANCO PARA DEFINIR CARRIL DE CIRCULACION.	ML	130.41	141.00	0.00	-10.59	141.00	\$ 15.84	\$ 2,233.44
14.-	TABERLOS FINALES								
14.2	RETIRO DE TAPONES EN LOS EXTREMOS Y BARRIDO TOTAL DE LOS MISMOS	M3	56.00	56.00	0.00	0.00	56.00	\$ 177.86	\$ 9,960.16
14.3	LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA, INCLUYE: LA MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	1,883.39	1,908.72	0.00	-25.33	1,908.72	\$ 1.34	\$ 2,557.68
	EXTRAORDINARIOS								
EXT 1	DEMOLICION DE BANQUETAS DE 10 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO. INCLUYE: DEMOLICION, CARGA, ACARREO DE MATERIAL ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2		99.4466	0.00	-99.4466	99.4466	\$201.47	\$ 20,035.51
EXT 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3"	PZA		1.00	0.00	-1.00	1.00	\$4,513.71	\$ 4,513.71
EXT 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 3"	PZA		2.00	0.00	-2.00	2.00	\$649.86	\$ 1,299.72
EXT 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3"	PZA		2.00	0.00	-2.00	2.00	\$65.93	\$ 131.86
EXT 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO 5/8" X 2 1/2"	PZA		8.00	0.00	-8.00	8.00	\$52.43	\$ 419.44
EXT 6	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS EN CRUCERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA		2.00	0.00	-2.00	2.00	\$9,667.42	\$ 19,334.84
EXT 7	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DE 1.00 X 1.00 X 1.20. INCLUYE: 1 TAPAS DE FOF DE 50X50 CMS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA		1.00	0.00	-1.00	1.00	\$19,009.14	\$ 19,009.14





CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS  
HIDROAGRICOLA, S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACION

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.									
MUNICIPIO:	GUASAVE, SINALOA			CONTRATO: MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022		No. DE ESTIMACION:		3 (TRES) FINIQUITO	
LOCALIDAD:	GUASAVE, SINALOA			IMPORTE DEL CONTRATO \$/IVA: \$2,439,201.31		IMPORTE DE ESTIMACION:		\$ 100,795.69	
CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.			PERIODO DEL CONTRATO: 29/08/2022 AL 26/11/2022		PERIODO DE ESTIMACION:		21/11/2022 AL 26/11/2022	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
EXT 8	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE HASTA UNA ALTURA DE 1.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA		2.00	0.00	-2.00	2.00	\$3,753.77 \$	7,507.54
EXT 9	SUMINISTRO Y FABRICACION DE BROCAL DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA		2.00	0.00	-2.00	2.00	\$2,492.55 \$	4,985.10
SUMA TOTAL:								\$	100,795.69

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS  
HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.  
ING. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA  
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS  
PUBLICOS  
ARG. ESAU LOPEZ BUJORQUEZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS  
ARG. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA

SUPERVISOR  
ING. JAVIER ERNESTO INZUNZA PAREDES







NUMEROS GENERADORES Y VOLUMENES DE OBRA

HOJA 2 DE 2

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO: MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,439,201.31 + I.V.A.

No DE ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO

PERIODO: DEL 21 de noviembre de 2022 AL 26 de noviembre de 2022

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ESPESOR	PZA	RESULTADOS			REFERENCIA
		EJE	TRAMO					PARCIAL	TOTAL	UNIDAD	
EXT 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3"	KM. 0+149					2.00	2.00	2.00	PZA	SE ANEXA CROQUIS Y GENERADOR
EXT 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO 5/8" X 2 1/2"	KM. 0+149					8.00	8.00	8.00	PZA	SE ANEXA CROQUIS Y GENERADOR
EXT 6	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS EN CRUCERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KM. 0+034 Y KM. 0+040.50					2.00	2.00	2.00	PZA	SE ANEXA CROQUIS Y GENERADOR
EXT 7	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DE 1.00 X 1.00 X 1.20, INCLUYE: 1 TAPAS DE FOFO DE 50X50 CMS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KM. 0+149					1.00	1.00	1.00	PZA	SE ANEXA CROQUIS Y GENERADOR
EXT 8	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE HASTA UNA ALTURA DE 1.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KM. 0+001.50Y KM. 0+036					2.00	2.00	2.00	PZA	SE ANEXA CROQUIS Y GENERADOR
EXT 9	SUMINISTRO Y FABRICACION DE BROCAL DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KM. 0+104Y KM. 0+147					2.00	2.00	2.00	PZA	SE ANEXA CROQUIS Y GENERADOR

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS

HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.

ING. MOISES VEGA GUTIERREZ

SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. JAVIER ERNESTO INZUNZA PAREDES

SUPERVISOR DE OBRA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.


REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA

No. DE ESTIMACION

3 (TRES) FINIQUITO

EXT 1

DEMOLICION DE BANQUETAS DE 10 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: DEMOLICION, CARGA, ACARREO DE MATERIAL ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



**LADO IZQUIERDO**

DEL	KM 0+043.50	AL	KM 0+074.87
A=	31.37 X 1.50	=	47.06
DEL	KM 0+074.87	AL	KM 0+088.42
A=	13.55 X 2.00	=	27.10
DEL	KM 0+088.42	AL	KM 0+095.17
A=	6.75 X 1.91	=	12.89

**LADO DERECHO**

DEL	KM 0+043.00	AL	KM 0+055.80
A=	12.80 X 1.98	=	25.34
DEL	KM 0+055.80	AL	KM 0+069.30
A=	13.50 X 0.99	=	13.37

TOTAL= 125.76 M2

POR AJUSTE AL MONTO DE CONTRATO SE VA A ESTIMAR= 99.4466 M2

ING. MOISES VEGA GUTIERREZ  
SUPERINTENDENTE

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN  
SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.

ING. JAVIER ERNESTO INZUNZA PAREDES

SUPERVISOR DE OBRA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA

No. DE ESTIMACION

3 (TRES) FINIQUITO

4.1

PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.



**LADO IZQUIERDO**

DEL KM 0+000.00 AL KM 0+032.69  
14.75 + 15.25 + 2.64 = 32.64 ML

**APROCHE IZQ**

3.70 + 3.70 = 7.40 ML  
DEL KM 0+043.02 AL KM 0+145.00 = 101.98 ML

**LADO DERECHO**

DEL KM 0+000.00 AL KM 0+032.51  
15.50 + 14.95 + 2.51 = 32.96 ML

**APROCHE DER.**

3.74 + 3.77 = 7.51 ML  
DEL KM 0+042.61 AL KM 0+137.00 = 94.39 ML

**TOTAL A ESTIMAR= 276.88 ML**

ING. MOISES VEGA GUTIERREZ  
SUPERINTENDENTE

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN  
SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.

ING. JAVIER ERNESTO INZUNZA PAREDES

SUPERVISOR DE OBRA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA

No. DE ESTIMACION

**3 (TRES) FINIQUITO**

4.3

APLICACION DE PINTURA EN LINEA DISCONTINUA COLOR AMARILLO Y/O BLANCO PARA DEFINIR CARRIL DE CIRCULACION.



DEL KM 0+000.00 AL KM 0+141.00

**TOTAL A ESTIMAR= 141.00 ML**

**ING. MOISES VEGA GUTIERREZ**  
**SUPERINTENDENTE**

**CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN**  
**SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.**

**ING. JAVIER ERNESTO INZUNZA PAREDES**

**SUPERVISOR DE OBRA**







**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA

No. DE ESTIMACION

3 (TRES) FINIQUITO

14.3

LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA, INCLUYE: LA MANO DE OBRA NECESARIA.



AREA LOSA = 1,123.27 M2

AREA DE BANQUETA= 577.79 M2

AREA DE GUARNICION= 207.66 M2

TOTAL= 1,908.72 M2

TOTAL A ESTIMAR= 1,908.72 M2

ING. MOISES VEGA GUTIERREZ  
SUPERINTENDENTE

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN  
SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.

ING. JAVIER ERNESTO INZUNZA PAREDES

SUPERVISOR DE OBRA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.


REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA

No. DE ESTIMACION

3 (TRES) FINIQUITO

EXT 1

DEMOLICION DE BANQUETAS DE 10 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: DEMOLICION, CARGA, ACARREO DE MATERIAL ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



**LADO IZQUIERDO**

DEL	KM 0+043.50	AL	KM 0+074.87
A=	31.37 X 1.50	=	47.06
DEL	KM 0+074.87	AL	KM 0+088.42
A=	13.55 X 2.00	=	27.10
DEL	KM 0+088.42	AL	KM 0+095.17
A=	6.75 X 1.91	=	12.89

**LADO DERECHO**

DEL	KM 0+043.00	AL	KM 0+055.80
A=	12.80 X 1.98	=	25.34
DEL	KM 0+055.80	AL	KM 0+069.30
A=	13.50 X 0.99	=	13.37

TOTAL= 125.76 M2

TOTAL A ESTIMAR= 125.76 M2

ING. MOISES VEGA GUTIERREZ  
SUPERINTENDENTE

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN  
SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.

ING. JAVIER ERNESTO INZUNZA PAREDES

SUPERVISOR DE OBRA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.


REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA

No. DE ESTIMACION

3 (TRES) FINIQUITO

EXT 2

SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3"



KM. 0+149.00 VALVULA DE COMPUERTA

TOTAL A ESTIMAR= 1.00 PZA

ING. MOISES VEGA GUTIERREZ  
SUPERINTENDENTE

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN  
SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.

ING. JAVIER ERNESTO INZUNZA PAREDES

SUPERVISOR DE OBRA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.


REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA

No. DE ESTIMACION

3 (TRES) FINIQUITO

EXT 3

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 3"



KM. 0+149.00 EXTREMIDA CAMPANA

2 PZAS

TOTAL A ESTIMAR= 2.00 PZA

ING. MOISES VEGA GUTIERREZ  
SUPERINTENDENTE

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN  
SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.

ING. JAVIER ERNESTO INZUNZA PAREDES

SUPERVISOR DE OBRA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.


REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA

No. DE ESTIMACION

3 (TRES) FINIQUITO

EXT 4

SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3"



KM. 0+149.00 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3" 2 PZAS

TOTAL A ESTIMAR= 2.00 PZA

ING. MOISES VEGA GUTIERREZ  
SUPERINTENDENTE

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN  
SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.

ING. JAVIER ERNESTO INZUNZA PAREDES

SUPERVISOR DE OBRA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.


REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA

No. DE ESTIMACION

3 (TRES) FINIQUITO

EXT 5

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO 5/8" X 2 1/2"



KM. 0+149.00 TORNILLO 5/8" X 2 1/2"

8 PZAS

TOTAL A ESTIMAR= 8.00 PZA

ING. MOISES VEGA GUTIERREZ  
SUPERINTENDENTE

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN  
SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.

ING. JAVIER ERNESTO INZUNZA PAREDES

SUPERVISOR DE OBRA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.


REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA

No. DE ESTIMACION

3 (TRES) FINIQUITO

EXT 6

RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS EN CRUCERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



CAJA DE VALVULAS      KM 0+034.00  
CAJA DE VALVULAS      KM 0+040.50

TOTAL A ESTIMAR= 2.00 PZA

ING. MOISES VEGA GUTIERREZ  
SUPERINTENDENTE

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN  
SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.

ING. JAVIER ERNESTO INZUNZA PAREDES

SUPERVISOR DE OBRA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022


CONTRATISTA: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA

No. DE ESTIMACION

**3 (TRES) FINIQUITO**

EXT 7 CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DE 1.00 X 1.00 X 1.20, INCLUYE: 1 TAPAS DE FOFO DE 50X50 CMS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION



CAJA DE VALVULAS KM 0+149.00

**TOTAL A ESTIMAR= 1.00 PZA**

**ING. MOISES VEGA GUTIERREZ**  
**SUPERINTENDENTE**

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN  
SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.

**ING. JAVIER ERNESTO INZUNZA PAREDES**

**SUPERVISOR DE OBRA**



**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.


REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA

No. DE ESTIMACION

3 (TRES) FINIQUITO

EXT 8

RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE HASTA UNA ALTURA DE 1.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION



TOTAL A ESTIMAR= 2.00 PZA

ING. MOISES VEGA GUTIERREZ  
SUPERINTENDENTE

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN  
SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.

ING. JAVIER ERNESTO INZUNZA PAREDES

SUPERVISOR DE OBRA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.


REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA

No. DE ESTIMACION

**3 (TRES) FINIQUITO**

EXT 9

SUMINISTRO Y FABRICACION DE BROCAL DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION



KM 0+104.00

KM 0+147.00

**TOTAL A ESTIMAR= 2.00 PZA**

**ING. MOISES VEGA GUTIERREZ**  
**SUPERINTENDENTE**

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN  
SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.

**ING. JAVIER ERNESTO INZUNZA PAREDES**

**SUPERVISOR DE OBRA**





**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



<b>OBRA:</b>	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	
<b>CONTRATO:</b>	MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022	
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.	
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	ING. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA	<b>No DE ESTIMACION</b> 3 (TRES) FINIQUITO



<b>EXT 1</b>	<b>DEMOLICION DE BANQUETAS DE 10 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: DEMOLICION, CARGA, ACARREO DE MATERIAL ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</b>
--------------	---



<b>EXT 2</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3"</b>
--------------	---

**CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS  
HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V**

**ING. MOISES VEGA GUTIERREZ**  
**SUPERINTENDENTE DE OBRA**

**ING. JAVIER ERNESTO INZUNZA PAREDES**  
**SUPERVISOR DE OBRA**





**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



<b>OBRA:</b>	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	
<b>CONTRATO:</b>	MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022	
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.	
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	ING. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA	<b>No DE ESTIMACION</b> 3 (TRES) FINIQUITO



EXT 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 3"
EXT 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3"
EXT 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO 5/8" X 2 1/2"



EXT 6	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS EN CRUCERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
-------	---

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS  
HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.

ING. MOISES VEGA GUTIERREZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. JAVIER ERNESTO INZUNZA PAREDES  
SUPERVISOR DE OBRA






**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



<b>OBRA:</b>	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	
<b>CONTRATO:</b>	MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022	
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.	
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	ING. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA	<b>No DE ESTIMACION</b> 3 (TRES) FINIQUITO



<b>EXT 8</b>	<b>RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE HASTA UNA ALTURA DE 1.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</b>
--------------	--



<b>EXT 9</b>	<b>SUMINISTRO Y FABRICACION DE BROCAL DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</b>
--------------	--

**CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS  
HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V**

**ING. MOISES VEGA GUTIERREZ**  
**SUPERINTENDENTE DE OBRA**

**ING. JAVIER ERNESTO INZUNZA PAREDES**  
**SUPERVISOR DE OBRA**





**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



<b>OBRA:</b>	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	
<b>CONTRATO:</b>	MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022	
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.	
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	ING. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA	<b>No DE ESTIMACION</b> 3 (TRES) FINIQUITO



4.1

**PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.**



4.3

**APLICACION DE PINTURA EN LINEA DISCONTINUA COLOR AMARILLO Y/O BLANCO PARA DEFINIR CARRIL DE CIRCULACION.**

**CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS  
HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V.**

**ING. MOISES VEGA GUTIERREZ**  
**SUPERINTENDENTE DE OBRA**

**ING. JAVIER ERNESTO INZUNZA PAREDES**  
**SUPERVISOR DE OBRA**

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION

SE AUTORIZA CON FECHA 02/12/2022, LA ESTIMACIÓN N°. 3 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/11/2022 AL 26/12/2022 POR UN IMPORTE DE: 100,795.69 CIENTO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 69/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 100.00 %  
FINANCIERO: \$ 2,439,201.31 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 100.00 %

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: JAVIER ERNESTO INZUNZA PAREDES (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: JAVIER ERNESTO INZUNZA PAREDES RESIDENTE ESTATAL 15 de diciembre de 2022 a las 13:58