



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

17 DE OCTUBRE DE 2022.

TERMINO:

21 DE DICIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
714	REHABILITACION CARRETERA E.C. MEXICO 15- COSTA RICA.	CULIACAN	ESTATAL	\$11'223,926.54	\$11'223,926.54	\$5'060,125.45	\$6'163,801.09	100	45