



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 30/03/2023

INICIO:

12 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

25 DE DICIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
778	PAVIMENTACION DEL CAMINO LAS AGUAMITAS- AGUA BLANCA.	CULIACAN	ESTATAL	\$8'588,063.82	\$8'588,063.82	\$8'588,063.82	\$0.00	100	100