



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

13353

FECHA DE EXPEDICIÓN

03/07/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000056/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1982 CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
PROGRAMA INVERSION MUNICIPAL DIRECTA (IMD)

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC. AYTO-JAPAC-IMD 2023	6,316.59	6,316.59
2023 - 99 - 99009 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613050 - 12353000000300000070000005000000					

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA: REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA
PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS TAPIAS ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA DE LA COL
PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL

6,316.59

IVA

984.51

TOTAL

7,301.10

Contrato AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-002 D

ELABORÓ

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

13354

FECHA DE EXPEDICIÓN

03/07/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000056/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1982 CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC2023070225

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	26.14	26.14
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA: REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS TAPIAS ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA DE LA COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL	26.14
IVA	0.00
TOTAL	26.14

ELABORO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2577

FACT.

05



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 10/JULIO/2023 BUENO POR \$ 7,137.74
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 ADIC. REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: REHABILITACION DE DESCARGAS DDMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION

No.

ADA EN LA LOCALIDAD DE CALLE LAS TAPIAS ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD ALFA DE LA COLONIA
PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/05/2023 AL 09/06/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-002 D DE FECHA 08/05/2023

OBRA NORMAL	\$	6,316.59
AMORT.ANTICIPO	\$	-
SUBTOTAL	\$	6,316.59
OBRA ADICIONAL		
OBRA EXTRAORDINARIA		
16 % DE I.V.A.	\$	1,010.65
	\$	7,327.24

DEDUCCIONES Y RETENCIONES

3% FINSPECCION Y VIGILANCIA	\$	189.50
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO		
OTRAS		
	\$	189.50
TOTAL	\$	7,137.74

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	481,965.52	\$ 360,652.65	\$ 6,316.59	\$ 366,969.24	\$ 94,996.28
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	73,914.48	\$ 57,704.42	\$ 1,010.65	\$ 58,715.07	\$ 15,199.41
TOTAL	535,680.00	\$ 418,357.07	\$ 7,327.24	\$ 425,684.31	\$ 110,195.69

DTDRGADD CON IVA

ANTICIPO SIN IVA \$ 161,687.93
 AMDRTIZACIDNES
 ANTERIOR \$ 161,687.93
 ACTUAL \$ -
 ACUMULADO \$ 161,687.93
 PDR AMORTIZAR \$ -

MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO \$ 187,558.00
 CUMPLIMIENTO \$ 53,588.00

ING. ALDNDRA VALLE VERDUGO
 JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO
 SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2577

FACTURA No-

05

SOLICITUD DE PAGO N°

28

FECHA:

10/JULIO/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: **CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.**CON RECURSOS PROVENIENTES DE: **INVERSION MUNICIPAL DIRECTA 2023**DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: **REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION**CONTRATO: **AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-002 D**PROGRAMA: **01-REHABILITACION**SUBPROGRAMA: **SD-ALACANTARILLADO SANITARIO**

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: **CALLE LAS TAPIAS ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA DE LA COL.****PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION**

CONCEPTO DEL PAGO:

EST. 01 ADIC.**DETALLE DEL PAGO****ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACION		ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO			6,316.59	6,316.59
MENOS:				
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO				
SUBTOTAL			6,316.59	6,316.59
16 % DE I.V.A			1,010.65	1,010.65
SUMA			7,327.24	7,327.24
RETENCIONES POR:				
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA				
TOTAL RETENCIONES:			189.50	189.50
IMPORTE NETO A PAGAR:			7,137.74	7,137.74


SON:

SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.

AUTORIZO

ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO

SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC

**CONSTRUCCIONES SAKADATO**

RFC: CSA061117J12

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 80130

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago

99 - Por definir

Método de pago

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Exportación:

01 - No aplica

Folio

- 5

Fecha

3/7/2023 16:41:08

Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

R.F.C.: JIA840404TX0

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Domicilio: Blvd. Rolando Arjona Amabilis No. 2571

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

fiscal: norte, Desarrollo Urbano 3 Ríos, C.P. 80020,
Culiacán Rosales, Sinaloa, México

Canti dad	Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
--------------	--------	-------------------------	------------------------	-------------------	-----------	---------

1.00	SERVICIO	83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	PAGO DE ESTIMACION 01(UNO) ADIC CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS TAPIAS, ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA, DE LA CDL. PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA. CONTRATO: AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-002 D IMPORTE ESTIMACION: \$ 6,316.59 MENOS AMORTIZACION: \$ 0.00 SUBTOTAL: \$ 6,316.59 MAS 16% IVA: \$ 1,010.65 SUMA: \$ 7,327.24	6,316.59	1,010.65	6,316.59
------	----------	--	---	----------	----------	----------

DEDUCCIONES:

3% INSP. Y VIGILANCIA: \$ 189.50

SALDO LIQUIDO: \$ 7,137.74

CONFORME

M.I. AARON SADAT TLOSA TORRES
CONSTRUCCIONES SAKADATO SA DE CV

REVISO

ARQ. CARLOS ENRIQUE FELIX
LECHUGA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

VOBO

ING. JOSE IGNACIO
LARRAÑAGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC**Importe con letra**

SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.

Subtotal	6,316.59
IVA	1,010.65
3% Insp. y Vig.	189.50
Total	7,137.74

Observaciones:**CFDI Relacionados:**

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor

00001000000506837172

Folio fiscal

2328AC62-8A74-4FDA-8AD8-AC3DBAF43F0B

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Julio 3 2023 - 17:41:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Complemento Digital del CFDI

MdeEE4dAs40ZN3mNw/OoWnBMSIBhWcX/op9jXA0Dc4w8JKvCQuiMeRUzQcNdVRA5cSXMWHjeSjBGHjRIHyNjj
xyMsy44u5YVHNajDTjBEXx0cZE7oNgwNVzH6ISxOqraWvA/Mop23fz2qxx3s4gyjKqEQ8Rm0mdV34rR2D4rXIY
E9MPcQU8WYTbypCjnDvzpl+a4MeCmEmUphfF1geJtc/vUH4p2A6L1yyVC0gnYX0ksp3xluqsP47co6Vwg702Dq
y+bs9/tl1WV7sfYbRawnEBpDxIkMyrtfLyK9S7mlv+Yf1njRbKWtDAJEQoaBT+loeSUAcvAuc2cPLgB7zeCg==

Sello del SAT

VWj1zDUayZRwzX60V8GB3BfI3H7nftUvWx78OUZ/1W2IG7hceLskBTIO56so1t8CBX2KZc88cNIImeMV
C/JHkU9bm4sMTH28bctaiAk5rfuWbgad5Ux3T3BKvckDVxPmWEDHoQkEDZttJfnV7iuecZWC9Nfh23K0
CycgG1rZSoBod96fXXQyaXl1Mv5IOzRt8IGceZWwO72KD7P9ffME29cunrDL6QZUmx6X9I8HRPmrfR/
YhsLIgJyx+WO1ktcLs0xbWHn2Ha3T8wDlrPsnVGhgXUcJoiuMligzryhD395PYaVT77pYsKDWf8J/Fam
zsSvrKa2syx6V2eGHqLwBA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2328AC62-8A74-4FDA-8AD8-AC3DBAF43F0B|2023-07-03T17:41:10|MAS0810Z47C0|MdeE
E4dAs40ZN3mNw/OoWnBMSIBhWcX/op9jXA0Dc4w8JKvCQuiMeRUzQcNdVRA5cSXMWHjeSjBGHjRIHyNj
jJxyMsy44u5YVHNajDTjBEXx0cZE7oNgwNVzH6ISxOqraWvA/Mop23fz2qxx3s4gyjKqEQ8Rm0mdV34r
R2D4rXIYE9MPcQU8WYTbypCjnDvzpl+a4MeCmEmUphfF1geJtc/vUH4p2A6L1yyVC0gnYX0ksp3xluqs
P47co6Vwg702Dqy+bs9/tl1WV7sfYbRawnEBpDxIkMyrtfLyK9S7mlv+Yf1njRbKWtDAJEQoaBT+loeS
UAcvAuc2cPLgB7zeCg==|00001000000S0S142236||

```

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:imlocal="http://www.sat.gob.mx/imlocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/imlocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/imlocal/imlocal.xsd" Version="4.0" Folio="5" Fecha="2023-07-03T16:41:08"
Sello="MdeEE4dAs402N3mNw/B0wnBMS1BhWcX/op9jXA0C4w8JKvCQuiRuzQcNdVRA5c5XmW4Hj5jBGHjRIHyNjjJxyMsy44u5YVHN3JDTjBEX0c2E7oNgwNVZ6ISX0qraWVA/Mop23fz2
FormaPago="99" NoCertificado="00001800000506837172"
Certificado="MIICZCCA/QGAwIBAGIUwMDAwMDAwMDA1MDY4MmZkNzIwQWYKZ0IhVncNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQVQVDbGVzBVRUPkU1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTUeMUMGAIUECgU1U0V
SubTotal="6316.59" Moneda="MXN" Total="7137.74" TipoDeComprobante="I" Exportacion="81" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="80130">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="CSA061117J12" Nombre="CONSTRUCCIONES SAKADATD"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIAB40404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="80020"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="001" Descripcion="PAGO DE
ESTIMACION 01(UND) ADIC CORRESPONDIENTE A LA DBRA: REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS TAPIAS, ENTRE
AV. MAQUIO CLUTHIER Y 0LVD. ALFA, DE LA COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA. CONTRATO: AYO-JAPAC-IMD-2023-SO-002 D IMPORTE ESTIMACION: $
6,316.59 MENOS AMORTIZACION: $ 0.00 SUBTOTAL: $ 6,316.59 MAS 16% IVA: $ 1,010.65 SUMA: $ 7,327.24 DEDUCCIONES: 3% INSP. Y VIGILANCIA: $ 189.50
SALDO LIQUIDO: $ 7,137.74" ValorUnitario="6316.59" Importe="6316.59" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="6316.59" Impuesto="802" TipoFactor="Tasa" TasaDCuota="0.160000" Importe="1010.65"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1010.65">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaDCuota="0.160000" Importe="1010.65" Base="6316.59"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
imlocal:ImpuestosLocales Version="1.0" TotaldeRetenciones="189.50" TotaldeTraslados="0.00">
imlocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="Insp. y Vig." TasadeRetencion="3.00" Importe="189.50"/>
</imlocal:ImpuestosLocales>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="232BAC62-8A74-4FDA-8AD8-
AC3DBAF43F00" FechaTimbrado="2023-07-03T17:41:10" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="MdeEE4dAs402N3mNw/B0wnBMS1BhWcX/op9jXA0C4w8JKvCQuiRuzQcNdVRA5c5XmW4Hj5jBGHjRIHyNjjJxyMsy44u5YVHN3JDTjBEX0c2E7oNgwNVZ6ISX0qraWVA/M
NoCertificadoSAT="00001800000505142236"
SelloSAT="VwjI0UayjZWZx6BV8603BF13H7nfUvWkx700UZ1W2IG7hcelSkBT10S6s0t18CBX2KZc88c1NImeMVC/3Hku9bm4sMTH28bcta1AKSrFuWbgadSux3T30KvckDVxPmWEEHoQ
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



HACIENDA



SAT


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSA061117J12	CONSTRUCCIONES SAKADATO	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2328AC62-8A74-4FDA- 8AD8-AC3DBAF43F0B	2023-07-03T16:41:08	2023-07- 03T17:41:10	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,137.74	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



in:sent



75

Redactor

Cualquier fecha

Contiene archivos adjuntos

Para

Búsqueda avanzada

Recibidos

75

Destacados

Postpuestos

Enviados

Borradores

Spam

Más:

Etiquetas

1-50 de 2.442

Para: Facturación

SAKADATD 5 Y 4 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

SAKADATO 4.xml SAKADATO 5.xml SAKADATO 4.pdf +1

Para: Facturación

LA PALOMA 1453 Y 1455 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

LA PALOMA 145... LA PALOMA 145... LA PALOMA 145... +1

Para: Facturación

ABUYA 308 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

ABUYA 308.xml ABUYA 308.pdf

Para: MYDD 2

Recibidos Solicitud de formato y/o datos para emisión de facturas. - Claro, con gusto. El vie, 7 jul...
CONST SIT FIS...


Para: luis.calder

JASE 121 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

JASE 121.xml JASE 121.pdf

Para: Facturación

JASE 121 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239




INSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.
OBRA: REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS TAPIAS, ENTRE A. MAQUÍO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA, DE LA COL. PROYECTO ALFA CULIACÁN, SINALOA

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 01 ADIC.

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 1 N	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	6316.59
MENOS AMORTIZACIÓN	0.00
SUMA	6316.59
MAS 6% I.V.A	1010.55
SUBTOTAL	7327.24
DEDUCCIONES:	
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	189.50
SUMA DEDUCTIVAS	189.50
SALDO LIQUIDO	7137.74


~~FORTUNIO~~
~~CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.~~
~~CONTRATISTA~~

REVISÓ:

ARQ. CARLOS ENRIQUE FELIX LECHUGA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ

JEFE DEPTD. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

VO. BO. 

ING. JOSÉ IGNACIO LARRANAGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC



1

6,316.5

CONTRATISTA/CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.

CONTRATO: N°. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-002 D
PRESUPUESTO \$ 461,965.52 MAS I.V.A.

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	\$ IMPORTE
02	ACARREOS							
0102041	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA, ABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	98.78	147.67	98.78	48.89	129.20	6,316.59
							TOTAL:	6,316.59
					AUTORIZA		VOLVO	
		CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.			ING- LUIS ANTONIO ERDUGO VALDEZ		ING- JOSE IGNACIO DIAZ VERA RUIBIO	
		CONTRATISTA			JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC		SUBGERENTE DBOBRAS JAPAC	