



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:  
04 DE NOVIEMBRE DE 2022.  
TERMINO:  
20 DE NOVIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
841	REHABILITACION CARRETERA CULIACAN-MOJOLO .	CULIACAN	ESTATAL	\$6'867,905.32	\$6'867,905.32	\$6'867,905.32	\$0.00	100	100