PREESFORZADOS CONCRETOS hh\m Mhu& %

Y AGREGADOS DE SINALOA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA: FECHA: 14/04/2023

INICIO:

09 DE FEBRERO DE 2023.
TERMINO:

21 DE FEBRERO DE 2023.

NUMERO AVANCE AVANCE
TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
REHABILITACION
DE GAZAS DE
ACCESO
870 MEXICO 15- GUASAVE ESTATAL $2'983,875.80 $2'983,875.80 | $2'983,875.80 | $0.00 100 100
AUTOPISTA
BENITO JUAREZ

KM 125+000.




