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_ GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
(T S PREESFORZADOS CONCRRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERA LOS CASCABELES - ESTACION QUILA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: $ 282,496.97
IMPORTE DE ESTIMACION: $ 282,496.97
ESTIMACION: 1
PERIODO: 17 AL 18 DE OCTUBRE DE 2022 FECHA: 19/10/2022
RESUMEN DE ESTIMACION
E1 PROGRAMA EMERGENTE REHABILITACION DE CARRETERA $ 282,496.97
N
W 282,496.97
ING. MARTIN CABTRO MORENO ING. FELIPE J, CASTRO ARMENTA
RESIDENTE DE (PREECASIN) COORDINADOR DE ESTIMACIONES
‘Zﬁﬂﬂ
ING. ALEJANDEO 8AINZ SANCHEZ "CEZAR A. CUADRAS CASTRO
RESIDENTE DE OBRA (SOP) DIR. DE CONST.ATANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES
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ESTIMACION
OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERA LOS CASCABELES - ESTACION QUILA
UBICACION: MUNICIPIO DE CULIACAN CONVENIO: SIN
ESTIMACION: 1
PERIODO: 17 AL 18 DE OCTUBRE DE 2022 FECHA:  19/10/2022 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $ 282,496.97
. HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION ESTIMACION EXCEDENTE ESTIMACION P.U. IMPORTE
ANTERIOR
E1 PROGRAMA EMERGENTE REHABILITACION DE CARRETERA
P34502C010 [MARCADO DE RAYA GENTRAL DISCONTINUA SENCILLA DE KM 14.40 14.40 0.00 0.00 1440 |$ 484529[% 69,772.18

10 CM DE ANCHO, COLOR AMARILLO M-1.5, CON PINTURA
TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/
LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO
ADECUADO.

P34502C011 |MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA SENCILLA DE 10 KM 19.30 19.30 0.00 0.00 19.30 $ 11,022.01|% 212,724.79
CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO M-1.2 TIPO
TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE
PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO
ADECUADO.

=

N
TOTAL de PROGRAMA EMERGENTE ILITACION DE CARRETERA: $ 282,496.97
TQTAL de ESTIMACION No.1: §$ .——-282,496.97

ING. MARTIN CASTRO MORENO ING. ALEJAND %INZ SANCHEZ ING. FELIPE J. CA{(EI\' H‘M NTA ING. CEZAR A, CUADRAS CASTRO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN) RESIDE E OBRA (SOP) COORDINADOR DE MACIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION



