



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

07 DE MARZO DE 2022.

TERMINO:

25 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
671	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (CARRETERA EL DORADO-LAS ARENTAS)	CULIACAN	ESTATAL	\$489,427.77	\$489,427.77	\$463,956.63	\$25,471.14	100	95