



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

31 DE MARZO DE 2022.

TERMINO:

06 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
698	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (CARRETERA ESCUNAPATEACAPAN-PLAYA LAS CABRAS)	ESCUNAPAPA	ESTATAL	\$111,165.33	\$111,165.33	\$111,165.33	\$0.00	100	100