GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PLAYA LAS CABRAS
UBICACION: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: ESCUINAPA - TEACAPAN -

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PROGRAMA: $0.00

IMPORTE DE OBRA: $111,165.33
IMPORTE DE ESTIMACION: $111,165.33

ESTIMACION No. 1
PERIODO: DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2022

HOJA1DE 1
FECHA: 06/04/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAJOS DE CONSERVACION MENOR DE CARRETERA: $111,165.33
SUBTOTAL: $111,165.33
TOTAL $111,165.33

L %

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES

ING. FELIPE J. Q».Mﬁzo ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

INGTOSSEMANDO PADILLA EZQUIVEL
RESIDENTE DE OBRA [SOP)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

T CAN YV

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION
OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: ESCUINAPA - TEACAPAN - CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
PLAYA LAS CABRAS
UBICACION: MUNICIPIO DE ESCUINAPA IMPORTE DE PRESUPUESTO: $111,165.33
ESTIMACION No. 1 HOJA1DE 1
PERIODO: DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2022 FECHA: 06/04/2022
P HASTA LA
SEGUN [ HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO | ESTIMACION mw.__.,"ﬂmﬂﬂuﬂa EXCEDENTE ESTIMACION P.U. IMPORTE
PO6S31C012P |OPERACION DE BACHEQ CON MEZCLA CALIENTE M3 9.00 9.00 0.00 0.00 9.00| $6,520.55 §58,684,95
P34502C009P |MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE KM 5.10 5.10 0.00 0.00 5.10| $8,490.38 $43,300.94
P34502C010P |MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE KM 2.40 2.40 0.00 0.00 2.40( $2,763.47 $6,632.33
P34502C011P |MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE KM 0.30 0.30 0.00 0.00 0.30| $8,490.38 $2,547.11

SUMA: $111,165.33

ING.FELIPE ). CASTRO zﬁ%ﬂp\\ ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION




